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1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

» Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei

documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:
>

1.2 Capitolato

» |l presente Capitolato Speciale di Appalto Lavori - Norme Generali (in
seguito anche “CSA Lavori - NG”) contiene le condizioni generali che regolano i
rapporti tra Anas S.p.A. e I'Appaltatore, in conformita alla normativa vigente in
materia.

»  Ad oggi si fa riferimento al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (in seguito, Codice)
ed al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d’‘appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109”, per quanto non abrogato e ss.mm.ii. (in seguito “D.M. n. 145/2000").

» |l presente CSA Lavori- NG dovra essere letto in comparazione con quanto

previsto dal Contratto e dall'eventuale normativa di settore sopravvenuta.
>

1.3 ANAS

Anas S.p.A. (in seguito “Anas” o “Stazione Appaltante”).
>

1.4 Rappresentanza di Anas S.p.A.

»  Per Rappresentanza di Anas S.p.A. si intendono il Responsabile Unico del

Progetto (in seguito RUP) ed il Direttore dei Lavori (in seguito DL).
>

1.5 Appaltatore

»  Per Appaltatore si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto,
anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese 0 consorzio o
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altra forma di cui all'art. 65 del Codice, che, con la firma del Contratto di
appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il lavoro.

1.6 Responsabile del Contratto

» Il Responsabile del Contratto € il rappresentante dell’Appaltatore, indicato
nel Contratto, designato all'atto dell'accettazione del Contratto/Accordo quadro,
cui competono tutte le responsabilita che, a norma delle vigenti disposizioni,

derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del lavoro.
>

1.7 Documenti contrattuali

» Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per
I'esecuzione delle opere o dei lavori appaltati, comprende, di norma, i seguenti
documenti, da produrre anche su supporto informatico, ancorché non
materialmente uniti al medesimo:

- Contratto di appalto;

- Offerta tecnico-economica comprensiva degli allegati;

- Elenco dei prezzi unitari, della Sicurezza ed eventuali Nuovi prezzi offerti;
- Cronoprogrammea;

- Capitolato Speciale di Appalto Lavori - Norme Generali e Norme Tecniche;

- Relazioni e Disegni: i documenti contenenti le indicazioni grafiche atte ad
illustrare I'oggetto del contratto di appalto;

- Polizze fideiussorie;
- Polizze assicurative;

- Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Igs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii. (in seguito, denominato “PSC");

- ‘“Linee guida ai comportamenti ambientali - Appalti di lavori per
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manutenzione programmata e realizzazione di nuove opere”;

- Documenti redatti dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto, come
di seguito descritti (PED, POS, eventuali elaborati di perizia in variante, ecc.).

1.8 DUVRI e PSC

1. Il DUVRI & il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai
sensi dell'art. 26 del D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

2. IIPSCeil Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.Igs.
n.81/2008 e ss.mm.ii.

1.9 Difformita tra Documenti contrattuali

»  Restaespressamenteinteso che, fermo restando quanto prescritto all'art.1
comma 2 del D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii, in caso di contraddizione tra le
pattuizioni del Contratto/Accordo Quadro e i termini e/o le condizioni di alcuno
dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel
Contratto/Accordo Quadro. In caso di difformita tra taluni dei documenti
contrattualimenzionatinel paragrafo 1.7, laprevalenza e determinatadall'ordine

secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.
>
1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

»  L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle
disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le
prescrizioni delle competenti Autorita in materia di lavori pubbilici, di contratti di
lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque
interessare I'appalto di lavori. In particolare, il contratto deve essere espletato
nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso di cui al D.Igs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. "Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
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materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136" (in seguito Codice Antimafia). Ed ancora, ai sensi degli articoli
11 e 57 del Codice nell'esecuzione di appalti pubblici gli operatori economici
sono obbligati al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali.

»  Per tutta la durata del Contratto di appalto, inoltre, I'Appaltatore deve
garantire il permanere dei requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di
affidamento del Contratto di appalto.

» Il mancato rispetto, da parte dellAppaltatore, dei requisiti e delle
obbligazioni poste a carico dello stesso legittima Anas alla risoluzione del
Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del Codice.

»  L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto & soggetta
alla osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita previsti nei Documenti contrattuali, inclusi quelli
relativi ai principi della “Sostenibilita”, nonché di tutte le disposizioni normative
vigenti con particolare riferimento alla normativa tecnica di settore - applicabile
ai lavori in appalto - in vigore al momento dell'esecuzione del Contratto.

»  Diseguito si richiamano, in particolare, per quanto applicabili al Contratto
di appalto:

- D.lgs. n.36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici” (in seguito Codice) e ss.mm.ii.;

- D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” per quanto non modificato e/o abrogato;
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- D.M. n. 145/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei
lavori pubblici” per quanto non modificato e/o abrogato e ss.mm.ii;

- D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo
Unico Sicurezza e salute sul Lavoro) e ss.mm.ii.;

- D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (Testo Unico Ambiente) e
ss.mm.ii.;

- “Norme tecniche per le costruzioni NTC2018” approvate con decreto Ministero
delle Infrastrutture il 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii;

- D.M. 11.12.1978 “Nuove tabelle delle quote d'incidenza per le principali
categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini
della revisione prezzi contrattuali”;

- D.lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Codice Antimafia) e
ss.mm.ii.;

- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”
(Legge Anticorruzione) e ss.mm.ii.;

- D.Igs. n. 231/2001 “Responsabilita amministrativa da reato” e ss.mm.ii.;

- D.M. n. 49/2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione»;

- D.lgs. n. 196/2003 “Codice In materia di protezione dei dati personali”, come
novellato dal D.Igs.101/2018 (Codice Privacy) e ss.mm.ii.;

- Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale per la protezione dei dati
personali” (General Data Protection Regulation - GDPR);
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- D.P.R. n.327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita” (Testo Unico Espropri) e
Ss.mm.ii..

1.11 Codice Etico e Modello organizzativo

a. Nello svolgimento delle attivita oggetto del Contratto/Accordo Quadro,
I'’Appaltatore deve uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel
Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in vigore
presso ANAS S.p.A. e disponibile sul sito http://www.stradeanas.it
nell'apposita sezione “Governance e Trasparenza - documenti societari”.

b. L'Appaltatore & altresi consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un
modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di
anticorruzione e trasparenza, ed in tale ambito e stato adottato il
Framework Unico costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica
Anticorruzione di ANAS S.p.A., dal Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.Igs. n. 231/2001 e dalle Misure integrative di quelle adottate
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in ottemperanza a
quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001, consultabili nell'apposita sezione
“Governance e Trasparenza - documenti societari” del sito
www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che
all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica
Amministrazione e i reati societari dando cosi volontaria attuazione alle
disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

1.12  Trattamento dati personali

»  Anas si impegna a trattare i dati personali, nellambito e per le finalita
connesse alle attivita di selezione degli Operatori Economici, nel rispetto dei
principi di correttezza, liceita e trasparenza previsti dalla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Igs. n.
196/2003 e ss.mm.ii).
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» In particolare, Anas si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del
principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrita e la riservatezza.

»  L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
viene assolto mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito
istituzionale www.stradeanas.it.

>
>
1.13  Protezione dei dati personali

»  L'appaltatore che, nellambito delle prestazioni oggetto del contratto di
appalto, effettua un trattamento di dati personali in qualita di Responsabile del
trattamento (per conto di Anas) o in qualita di Contitolare (congiuntamente ad
Anas) stipula, ai sensi degli artt. 26 e 28 del GDPR, un Accordo di Data Protection
con Anas nel quale sono disciplinati gli obblighi delle parti rispetto alle finalita
del trattamento e alla protezione dei dati personali.

»  Le parti si danno atto che, nel caso in cui la stipula e lI'esecuzione del
Contratto comportino un trattamento di dati personali di propri
dipendenti/collaboratori, tali dati sono trattati da ciascuna parte per finalita
strettamente funzionali allinstaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso.

>
1.14  Obblighi di riservatezza

»  L'Appaltatore, anche per conto dei suoi subappaltatori e subcontraenti ai
sensidell’art. 1381 c.c., € obbligato a mantenere la piu assoluta riservatezza sul
Contratto/Accordo Quadro e su tuttii documenti e i disegni riguardanti I'appalto
e siimpegna ad utilizzare gli stessi al solo ed esclusivo fine di effettuare le attivita
oggetto del contratto/Accordo Quadro, astenendosi, salvo esplicito benestare di
Anas, dal pubblicare o comunque diffondere, comunicare a terzi, in qualsivoglia
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forma, i predetti documenti o qualsivoglia altra informazione e dato di cui venga
a conoscenza nellambito dell’espletamento dell'appalto medesimo.

»  Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere
eseguite da lui stesso ovvero da suoi subappaltatori o subcontraenti ovvero da
terzi per conto di Anas, salvo esplicito benestare di Anas stessa.

»  Laviolazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di
appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

»  L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di
Cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente
contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza
verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in
essere con I'Anas e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di
efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma
sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione del contratto/Accordo Quadro. L'obbligo di cui al comma 1 non
concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore e
responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti
e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e subcontraenti (ai sensi
dell'art. 1381 c.c.) e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di
riservatezza, I'Anas ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il
contratto/Accordo Quadro, fermo restando che I'Appaltatore sara tenuto a
risarcire tutti i danni che dovessero derivare alllAnas. L'’Appaltatore potra citare
i termini essenziali del contratto/Accordo Quadro, nei casi in cui cio fosse
condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e
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appalti, previa comunicazione dell’Autorita.
>
1.15Proprieta industriale e commerciale

»  L'Appaltatore garantisce che nell'esecuzione delle attivita di propria
competenza non saranno violati diritti di privativa industriale, brevetti, diritti
d'autore od ogni altro diritto di proprieta intellettuale di terzi in qualunque
modo connessi alle attivita eseguite, ed all'uopo sin d’ora assume in proprio tutti
glioneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi,
manlevando e tenendo indenne Anas da ogni conseguente responsabilita e da
ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

»  L'Appaltatore riconosce inoltre fin d'ora che tutti gli elaborati e\o i
documentifornitiin esecuzione del Contratto e, in particolare, i Capitolati Tecnici
ed eventuali allegati e le informazioni e dati ivi contenuti non coperti da brevetto
o altro titolo di privativa intellettuale o industriale registrato si intendono
trasferiti nella esclusiva proprieta di Anas, unitamente al diritto esclusivo di Anas
stessa di utilizzarli, senza che I'Appaltatore possa avanzare richieste di

compenso ulteriore per alcun titolo o motivo.
>
1.16 Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni

»  L'Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M.
n. 145/2000 e ai sensi delle disposizioni normative del Codice Appalti, nel luogo
dove ha sede I'Ufficio di Direzione dei Lavori; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni
altra notificazione o comunicazione relativa al Contratto di appalto. Le
modificazioni del domicilio eletto avranno effetto verso Anas solo se comunicate
per iscritto mediante lettera raccomandata o invio a mezzo PEC all'indirizzo
anas@postacert.stradeanas.it.

» E tuttavia nella facolta di Anas effettuare qualsiasi notifica o
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comunicazione al domicilio legale dichiarato dall'Appaltatore.

»  Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante, la Direzione dei Lavori e
I’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno
essere effettuate esclusivamente in forma scritta ed in lingua italiana e si
intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento al

summenzionato indirizzo del domicilio delllAppaltatore medesimo.
>

1.17 Rappresentanza dell’Appaltatore

»  Qualora [|'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve
depositare presso Anas ai sensi e secondo le modalita di cui all'art. 4 del D.M. n.
145/2000, mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona
idonea sotto il profilo morale e tecnico, sostituibile su richiesta motivata da parte
di Anas. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

»  Ladirezione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o
da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente
coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.
145/2000.

»  L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori ed e responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore
tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere.

» In caso di appalto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione tecnica di cantiere e attribuito mediante
delega conferita da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le funzioni
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attribuite al direttore tecnico anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere. L'Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della
Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei
materiali.

»  Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa
motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento
immediato del suo rappresentante, senza che percio spetti alcuna indennita
all'appaltatore o al suo rappresentante.

>

1.18 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e relativi
controlli

a) Norme generali sui materiali

»  Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti,
anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto
dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Tecnico,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole
voci di prezzo allegata allo stesso Capitolato.

»  Perquantoriguardal'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro
prowvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di
quest'ultimo, siapplicano le norme del D.M. n. 145/2000.

»  L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i
materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. n. 246/1993 recante
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“Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da
costruzione”, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 499/1997, e che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni
NTC2018 e ss.mm.ii.” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture il 17
gennaio 2018 e successivi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 114, commi 3 e 5 del Codice - in combinato disposto con l'art. 6
del D.M. n. 49/2018 - vale il principio generale secondo cui i materiali ed i
componenti non possono essere messi in opera se non previa accettazione da
parte del DL.

Il DL, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, ha la specifica responsabilita
dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Il DL verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra
cui le modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo
e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

b) Svolgimento dei controlli di accettazione

In ogni caso il DL o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi finalizzate a
stabilire idoneita dei materiali o dei loro componenti e ritenute necessarie dalla
stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1del D.M. n. 49/2018 il DL esegue e annota sul giornale
dei lavori tutti i controlli e le prove previsti:

- dalle vigenti norme nazionali ed europee;

- dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione;

- dal presente capitolato speciale d'appalto;
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- l'accettazione preventiva dei materiali e componenti non determina
I'automatica accettazione del manufatto messo in opera;

- in ogni caso l'appaltatore dovra sottostare alle decisioni della Stazione
Appaltante a seguito dell'attivita di controllo e di collaudo.

c) Rifiuto di materiali o manufatti deperiti o non conformi e obbligo di
rimozione

In caso di rifiuto del materiale o manufatto che per qualsiasi causa non risultino
conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’'UE o alle caratteristiche tecniche
indicate nei documenti contrattuali, il DL trascrive sul giornale dei lavori o
comunque nel primo atto contabile utile, la non conformita del materiale utilizzato
o del manufatto eseguito.

In tal caso I'Appaltatore ha l'obbligo di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri
a sue spese nei termini indicati dal DL in apposito Ordine Di Servizio.

In caso di inerzia rispetto ai termini indicati, la Stazione Appaltante ha la facolta di
provvedervi direttamente; le spese e gli oneri che ne conseguono verranno
detratti dal primo Stato Avanzamento Lavori (in seguito SAL) successivo alla
esecuzione in danno. Anas si riserva di imputare allappaltatore eventuali oneri
danni anche verso terzi e ritardi che ne dovessero derivare.

I manufatti, anche se inscritti in contabilita, possono essere rifiutati dal DL qualora
non perfettamente eseguiti a regola d'arte.

| materiali e relativi manufatti, ancorché preventivamente accettati, possono
essere successivamente rifiutati in caso di presenza di difetti o inadeguatezze
secondo i CSA NT.

In questo caso, lo smaltimento e allontanamento & a totale onere e carico
dellAppaltatore sollevando I'Anas ed i suoi funzionari da ogni onere e
responsabilita derivante e/o connesso al loro smaltimento. L'Appaltatore, percio,
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assume la qualifica di “produttore del rifiuto” e dovra provvedere autonomamente
al suo smaltimento fornendo evidenza delladempimento mediante esibizione dei
moduli previsti dalla normativa in vigore.

d) Utilizzo da parte dell’'esecutore di materiali di migliore qualita

L'esecuzione da parte dell'appaltatore, per sua iniziativa, di una lavorazione piu
accurata, nonché dell'eventuale impiego di materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, dovranno
essere comunicate ed approvate dalla DL e dal RUP prima della loro esecuzione e
non costituiranno diritto di richiesta di maggiori oneri o tempi rispetto a quanto
previsto in contratto/Accordo Quadro, ex art. 6 del D.M. n. 49/2018, comma 2,
ultimo periodo.

1.19 Espropri ed Interferenze

»  La disciplina degli espropri & regolata dal D.P.R. n. 327/2001 come
successivamente modificato e integrato, recante “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita”,

»  LaStazione Appaltante provvedera a sua cura e a sue spese allemanazione
degliatti del procedimento espropriativo necessariall'acquisizione dei beniperla
realizzazione dell’'opera pubblica, nonché all'occupazione temporanea delle
aree non soggette ad esproprio - qualora previste espressamente nel progetto
a base di appalto - ma necessarie per la corretta esecuzione deilavori.

» Fermo restando le attribuzioni riservate dalla legge all'autorita
espropriante, I'Appaltatore - senza alcun compenso aggiuntivo o rimborso
rispetto ai corrispettivi stabiliti a termini del Contratto/Accordo Quadro - dovra
supportare la Stazione Appaltante nelle attivita di propria competenza.

»  Restano a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, gli oneri e gli
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eventuali maggiori tempi necessari imputabili ad enti e/o a soggetti privati per
le occupazioni temporanee anche di suolo pubblico, direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori in
aree, proposte dall'Appaltatore e/o comunque diverse da quelle previste nel
progetto a base di appalto.

»  Qualora tra le prestazioni oggetto dell'appalto rientri anche la risoluzione
delle interferenze, i relativi oneri sopportati dallAppaltatore si intendono
compresi e compensati nel corrispettivo offerto. Anas potra provvedere
direttamente al pagamento delle sole somme dovute ai soggetti che gestiscono
i servizi interferenti nei termini previsti dal Contratto/Accordo Quadro.

» Qualora [I'Appaltatore, nell’esecuzione delle attivita previste nel
Contratto/Accordo Quadro, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di
qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati,
non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di
consegna dei lavori, potra ricevere da Anas mandato a svolgere, in sua
rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per
I'eliminazione delle interferenze accertate. L'Appaltatore non potra rifiutare
I'attivita e, per tale maggiore incombenza, qualora non disciplinata nel
Contratto/Accordo Quadro, verra riconosciuta allAppaltatore una somma che
sara preventivamente determinata caso per caso, in contraddittorio con
I’Appaltatore, a tacitazione totale e definitiva di ogni richiesta di onere aggiuntivo
per le gia menzionate attivita. In tal caso I'Appaltatore dovra adeguare il PED
tenendo conto delle lavorazioni necessarie e non potra chiedere conseguenti
danni.

»  L'Appaltatore non potra in ogni caso avanzare pretese di carattere
economico in conseguenza di eventuali ritardi, intralci e/o difficolta incontrate
nella acquisizione degliimmobili e delle aree occorrenti, nonché nella rimozione
delle interferenze e, piu in generale, nello svolgimento delle prestazioni che, ai
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sensi del contratto, facciano capo al medesimo, salvo |'eventuale ridefinizione del
PED o dei termini di ultimazione deilavori che dovra comunque essere approvato
dal DL.

>

2 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
>

2.1 Dichiarazioni da parte dell’Appaltatore

»  La sottoscrizione, da parte dellAppaltatore, del Contratto d'appalto,
comprensivo degli ulteriori Documenti contrattuali che ne fanno parte
integrante e sostanziale, equivale alla dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme e disposizioni contrattuali che regolano l'appalto e del progetto per
guanto attiene alla sua perfettaesecuzione.

»  L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e relativa documentazione, della disponibilita
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni
altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto
unitamente al Responsabile Unico del Progetto (RUP) consentono l'immediata
esecuzione deilavori.

» In particolare, con la sottoscrizione del Contratto d’appalto, 'Appaltatore
riconosce:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto definitivo e/o
esecutivo, degli elaborati grafici, delle relazioni e documenti tecnico-
economici e di ritenere tutta la documentazione completa e coerente con
le finalita dell'appalto e pienamente realizzabile;
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>

di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza
dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla
luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare
riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla
tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta e sottoscritto il
Contratto/Accordo Quadro tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali,
anche per quanto concerne il PSCin relazione alla propria organizzazione,
alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di
cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della
normativa vigente, senza che cio possa costituire motivo per ritardi o per
richieste di maggiori compensi o indennita;

- di autorizzare esplicitamente Anas ad utilizzare tutti gli elaborati che
verranno prodotti dallappaltatore in fase di realizzazione dei lavori,
nonché tutti i risultati delle proprie indagini integrative e le analisi sui
materiali, gli elaborati tecnici ed i risultati (geologiche, geognostiche,
geotecniche, geofisiche, topografiche, ambientali, ecc.) anche per finalita
esterne al presente appalto.

2.2 Responsabilita dell’Appaltatore nella esecuzione del contratto

L'Appaltatore é responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se

effettuato da terzi ed assume nei confronti di Anas la piena responsabilita per

tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto/Accordo Quadro, garantendo anche

per I'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna,

conseguentemente, a tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilita

per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare

al personale dell'Appaltatore stesso e/o di Anas, ovvero ai loro collaboratori e/o
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aterzi.

» In particolare, I'Appaltatore - oltre a rispettare scrupolosamente tutta la
vigente normativa in tema di sicurezza nei cantieri - si impegna ad agire con la
massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria ad evitare danni di
qualsiasi genere a persone e cose, adottando tutte le disposizioni necessarie
affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali non
possano subire o a loro volta arrecare danni.

»  Restano a carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di
adeguata copertura assicurativa:

- tutte le misure, comprese le opere prowvvisionali, e tutti gli adempimenti
per evitare il verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone, agli
animali e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

- l'onere peril ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose
o a terzi, inclusi quelli determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti, senza diritto di rivalsa nei
confronti di Anas, salvo quanto previsto al paragrafo 9.12 “Danni da forza
maggiore” in caso di danni provocati da eventi di forza maggiore.

»  Laddove I'Appaltatore non provveda ai necessari ripristini, i relativi
interventi potranno essere realizzati da Anas in danno dell’Appaltatore, anche
rivalendosi sulle somme ritenute a qualsiasi titolo da Anas, sui pagamenti
ancora da effettuare a favore dell'’Appaltatore ovvero mediante escussione delle
garanzie prestate, con conseguente obbligo di reintegrazione delle stesse.

» In caso di danni a terzi, all'atto della liquidazione, 'Appaltatore deve farsi
rilasciare dichiarazioni ampiamente liberatorie per Anas sottoscritte da persone
che hanno giuridicamente la facolta di impegnarsi.

»  L'Appaltatore, nel caso di esplicita richiesta da parte di Anas, e obbligato a
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contattare i proprietari interessati, direttamente o indirettamente, degli
interventi previsti in progetto.

»  Suindicazione della Direzione Lavori, 'Appaltatore e obbligato ad eseguire
un rilievo “ante operam” dello stato delle preesistenze interessate direttamente
dai lavori, anche con apposita strumentazione e con eventuale perizia giurata; in
questo caso l'appaltatore dovra adeguare il PED ai tempi eventualmente
necessari per il monitoraggio senza richiedere danni o oneri ulteriori rispetto al
contratto. In mancanza non saranno awviati i lavori interferenti ed i ritardi
saranno a carico dell'Appaltatore.

»  L'Appaltatore e in ogni caso obbligato a dare a Anas immediata e
dettagliata notifica di eventuali opposizioni da parte di Enti o privati
all'esecuzione di tali attivita.

»  L'Appaltatore e tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati
contro Anas in relazione ai fatti di cui al presente articolo, prestando fin da ora
apposita manleva in favore di Anas. L'Appaltatore, anche qualora non abbia
partecipato al giudizio, per qualsiasi motivo, si impegna ad accettare come
senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio,
nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni
eccezione o ricorso, e obbligandosi a mantenere indenne Anas da qualsiasi
forma di risarcimento in caso di condanna, ivi comprese le spese di lite.

»  Laresponsabilita dell’Appaltatore durante I'espletamento dell’'appalto deve
intendersi riferita ai danni arrecati a persone e cose di Anas e/o di terzi,
direttamente e/o indirettamente connessi allo stesso appalto o comunque

causati in esecuzione del Contratto.
>

2.3  Obblighi per I'esecuzione dei lavori contrattuali

» Oltre alle prestazioni e gli oneri richiamati nellapposito articolo del
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contratto, sono a carico dell’Appaltatore:

2.3.1 Oneri e spese per la conduzione dei lavori:

[Per cantieri di durata superiore ad un anno] mettere a
disposizione, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso

alloggio ed ufficio del personale di Direzione ed assistenza,
completamente arredati, riscaldati, dotati delle attrezzature
logistiche e funzionali. Detti locali dovranno essere dotati di
telefono, computer, stampante/scanner. Il computer sara dotato
di sistema operativo, idonei programmi (AutoCAD, STR/PRIMUS,
ecc.) e di collegamento Internet;

[Per cantieri di durata inferiore ad un anno] mettere a
disposizione, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso
ufficio del personale di Direzione ed assistenza, dotate delle

attrezzature logistiche e funzionali. Detti locali dovranno essere
dotati di computer portatile, stampante/scanner. Il computer
sara dotato di sistema operativo, idonei programmi (AutoCAD,
STR/PRIMUS, ecc.) e di collegamento Internet;

garantire la mobilita della Direzione Lavori allinterno del
cantiere, delle aree di lavorazione e per i percorsi e finalita
strettamente necessari al controllo delle lavorazioni, con la
messa a disposizione di un autoveicolo i cui costi di gestione e
manutenzione sono carico dell'appaltatore;

garantire il supporto alla Direzione Lavori ed al RUP per tutte le
ulteriori autorizzazioni che si rendessero necessarie per la
realizzazione dei lavori, anche con la redazione di elaborati
progettuali di dettaglio che dovessero essere necessari per
eventuali fasi approvative da parte delle Autorita competenti;
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redigere il PED tenendo conto di quanto di seguito indicato e,
conseguentemente, rinunciando a eventuali ulteriori oneri
aggiuntivi e/o danni:

- delle attivita eventualmente offerte in fase di gara;

- della presenza di eventuali interferenze che, per loro
natura, non possono essere rimosse completamente
prima dell'inizio dei lavori;

dotarsi degli eventuali approntamenti e/o macchinari di cui lo
stesso intende awvalersi (anche con riferimento alla propria
offerta tecnica in fase di gara) e che non sono presenti nell’elenco
prezzi posto a base di gara;

attuare tutte le proposte offerte in sede di gara per le quali &
previsto il relativo onere a carico dell’Appaltatore.

2.3.2. Oneri e spese per l'attivita della Direzione Lavori relative:

alle prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di
consegna, verifica, contabilita dei lavori e collaudo in corso
d'opera e finale;

alla fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per
dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla
Direzione Lavori;

all'esecuzione delle indagini (compresa I'eventuale
predisposizione delle aree), di controllo e verifica, previste dal
CSA Norme Tecniche, il prelievo di campioni anche indisturbati ed
invio presso il Laboratorio Ufficiale di Anas (Centro Sperimentale
di Cesano) o altro laboratorio ufficiale indicato dalla Direzione
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Lavori;

+ all'esecuzione di ulteriori indagini e prove certificate, a seguito di
motivata richiesta da parte della Direzione Lavori finalizzata a
confermare l'idoneita dei materiali o dei componenti;

+ all'esecuzione di indagini e prove certificate a seguito di richieste
da parte del Collaudatore nellambito delle attivita di collaudo;

« all'attivita di collaudo statico, garantire l'organizzazione e il
controllo delle prove di carico eseguite da terzi. In particolare,
I’Appaltatore, dovra mettere a disposizione gli operai e i mezzi
d’'opera necessari per la corretta esecuzione delle prove di carico
su opere o parti di opera. Sono escluse le attivita di esecuzione
delle misure, delle analisi di laboratorio e delle conseguenti
certificazioni;

* agarantire, in ogni caso, la preparazione delle aree che saranno
oggetto delle indagini e delle prove, nonché le attrezzature
necessarie per l'esecuzione.

2.3.3 Oneri e spese per la sicurezza e corretta esecuzione delle lavorazioni
riguardanti:

+ tutto il personale, gli approntamenti e le segnalazioni, diurne e
notturne, integrative rispetto a quanto previsto a base di appalto,
necessari per ogni esigenza anche temporanea ed esterna alle
attivita di cantiere durante l'esecuzione del contratto, all'interno
delle aree e delle viabilita affidate allappaltatore. Le suddette
segnalazioni dovranno ottemperare alle indicazioni prescritte
dalla normativa vigente;

+ la picchettazione, prima di avviare i lavori oggetto dell'appalto, del
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tracciato indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei
riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione
delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo,
altresi, al tracciamento di tutte le opere con I'obbligo della
conservazione dei picchetti e delle modine;

la delimitazione di tutte le aree interessate dalle lavorazioni con
opportuna rete o altro mezzo ritenuto idoneo;

I'attuazione di un Sistema di Gestione per il Controllo Qualita
lavori e materiali secondo quanto indicato nell’Allegato “Sistema
Gestione Qualita Lavori e Materiali”.

2.3.4 Obblighi con riconoscimento di oneri e spese riguardanti:

I'esecuzione, su richiesta di Anas, a meno delle attivita per le quali
e gia prevista e compensata l'esecuzione su piu turni di lavoro,
delle lavorazioni anche in orari notturni e/o in giorni festivi. In tal
caso, saranno riconosciuti all'appaltatore i relativi oneri per uso
delle turnazioni e prestazioni notturne/festive nelle lavorazioni;
'appaltatore sara tenuto ad applicare la normativa vigente in
materia di lavoro notturno e di sicurezza;

I'attuazione di tutte le proposte offerte in sede di gara con
I'applicazione dei prezzi contrattualizzati, fermo restando che gli
eventuali Nuovi Prezzi formulati in sede di gara si intendono
comprensivi di ogni altro onere e magistero che sia necessario
per il regolare e corretto
funzionamento/esecuzione/applicazione del Nuovo Prezzo, per
dareillavoro finito ed a perfetta regola d'arte, ivi inclusi i materiali
occorrenti.
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2.4 Obblighi e oneri per la gestione Ambientale del Cantiere

> Sono a cura e spese dellAppaltatore tutte le misure e buone pratiche
orientate ai principi della “economica circolare” nonché indirizzate a minimizzare
e/o0 mitigare eventuali impatti sullambiente e sul territorio interessati
direttamente e/o indirettamente dai lavori. In particolare:

— I'Appaltatore dovra redigere il Piano di Gestione Ambientale (comprensivo
del Piano di Controllo Ambientale) nei termini indicati nel Contratto ed in
linea con quanto riportato nelle indicazioni contenute nell”Allegato
Ambiente - Linee guida per i comportamenti ambientali - Appalti di Lavori
per Manutenzione Programmata e realizzazione Nuove Opere”;

— [I'Appaltatore dovra istruire e formare il personale di cantiere alla corretta
conduzione delle attivita in modo da limitare il rischio di generare impatti
ambientali;

— sono onere dellAppaltatore gli adeguamenti degli elaborati progettuali
derivanti da norme sopravvenute in materia ambientale.

» L'Appaltatore, oltre a quanto previsto espressamente nei documenti
contrattuali e nel progetto a base di appalto, nella conduzione del cantiere dovra:

1. prevedere una corretta gestione dei materiali e dei liquidi di risulta
attraverso la raccolta, il trattamento e lo smaltimento che avverranno in
linea con le vigenti normative, nello specifico:

a. l'attuazione di cicli di disoleazione dei fluidi derivanti da lavaggio dei
mezzi meccanici con relativo smaltimento dei rifiuti ottenuti in
discarica autorizzata;

b. il trattamento a norma di legge, delle acque nere, provenienti dagli
scarichi di tipo civile (campo base e campi operativi), in impianti di

Edizione di novembre 2021 - Aggiornata al 03/08/2022
Nuova edizione del 08/08/2023 Informazione ad uso interno Pag.30di 123



dnNas

GRUPPO FS ITALIANE

depurazioni, oppure immesse in fosse settiche a tenuta, spurgate
periodicamente, oppure indirizzate nelle reti di smaltimento
esistenti previa autorizzazione da parte dell'ente gestore a onere e
carico dell'appaltatore;

c. il corretto stoccaggio dei rifiuti in idonee aree di deposito
temporaneo, opportunamente recintate e rese tali da evitare la
dispersione di odori e polveri, differenziando per categorie
omogenee di rifiuti nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze e dei rifiuti; sono
a carico dellappaltatore le modalita e i costi di trasporto e
smaltimento dei rifiuti prodotti;

d. limpermeabilizzazione provvisoria mediante superficie asfaltata o
guaine in PVC, della piattaforma delle aree di cantiere (incluse aree
tecniche e siti di stoccaggio temporaneo) al fine di prevenire
dispersioni nel suolo e nelle acque di fluidi potenzialmente
inquinanti;

e. la previsione di un idoneo sistema di canalizzazione delle acque ai
fini del loro convogliamento al presidio di trattamento;

f. l'adozione di kit anti-sversamento di pronto intervento nelle aree di
deposito di materiali e liquidi;

g. la copertura dei cumuli di materiale sia durante la fase di trasporto
sia nella fase di accumulo temporaneo nei siti di stoccaggio, con teli
impermeabili e resistenti;

2. attuare la bagnatura delle superfici e piste non asfaltate e dei cumuli di
materiale, con quantita di acqua e frequenza di bagnatura adeguata al tipo
di emissione in atto; la bagnatura delle superfici e piste non asfaltate dovra
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avvenire con sistemi, automatici o meno, tipo impianti a pioggia; la
bagnatura dei cumuli con sistemi, automatici o meno, tipo cannoni
nebulizzatori;

adottare un parco veicolare adeguato ai piu recenti standard ambientali,
ovvero munito di mezzi omologati in conformita alle direttive comunitarie
e nazionali e/o di veicoli muniti di filtro per il particolato;

attuare la pulizia degli pneumatici, mediante appositi impianti lavaruote,
prima dellimmissione dei mezzi sulla viabilita ordinaria, da porre in
corrispondenza degli accessi di tutti i cantieri e, in generale, delle aree
percorse dai mezzi operativi;

eseguire le operazioni di stabilizzazione a calce, laddove prevista ed ai fini
della prevenzione di eventuali impatti negativi sullambiente, secondo le
indicazioni contenute nell’Allegato 1 alla delibera SNPA n. 54/19).

Obblighi e oneri per la progettazione e I'accatastamento
Sono a cura e spesa dell'Appaltatore:

la redazione dei progetti di cantiere e di dettaglio, nonché degli as-built
finali “come costruito”, da porre allapprovazione della Direzione Lavori,
per cui 'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio
delle opere ed e pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica
di tutte le previsioni progettuali, sia di ordine tecnico che di ordine
economico-contabile, rimanendo a suo carico I'esecuzione di tutte le
opere previste in Contratto. L'Appaltatore e tenuto a riportare,
computandoli, su supporto informatico e cartaceo, tutti i disegni esecutivi
delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, fornendo anche
una copia su supporto informatico. Laddove previsto per legge, o indicato
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nel Contratto, la redazione dei progetti dovra avvenire con l'utilizzo di
metodi e strumentazioni BIM;

- la fornitura di video e fotografie delle opere in corso e nei vari stadi di
avanzamento dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta
in volta richiesti dalla Direzione Lavori;

- la redazione e consegna delle Schede di catasto strade (e/o di
accatastamento) opportunamente compilate, riguardanti  ogni
elemento/opera realizzati, finalizzate all'aggiornamento del Catasto
Strade. Le schede di catasto strade, complete della modulistica
necessaria alla loro trasmissione, saranno fornite alla consegna dei lavori.
L'esecutore dovra trasmettere le Schede di catasto strade secondo le
seguenti scadenze:

- al raggiungimento di ogni avanzamento lavori dellappalto per
quanto riguarda le schede con le informazioni di ogni
elemento/opera completamente realizzate;

- al primo avanzamento lavori utile, consegna dell'asse stradale 3D e
di eventuali rampe di svincolo in caso di realizzazione di nuove
porzioni di tracciati. Il formato di consegna é lo shapefile georiferito
in coordinate geografiche con quote ellissoidiche inquadrate nel
sistema di riferimento ETRF2000. Per primo avanzamento lavori
utile si intende quello successivo alla definitiva individuazione del
tracciato da realizzare;

- a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione
dellavvenuta ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di
tutti gli elementi realizzati.

Resta inteso che in caso di mancato assolvimento degli obblighi e oneri del
presente punto non potranno essere emessi i certificati di pagamento.
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3 GESTIONE DEI MATERIALI

»  Per la sistemazione dei materiali in esubero e dei rifiuti, nonché per
I'approvvigionamento di terre ed inerti non pregiati (stabilizzati, drenaggi, ecc.)
I'Appaltatore e obbligato a provvedere - a sua cura e spese - a tutti gli
adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali in vigore.

»  Sirichiama, tra l'altro, la seguente vigente normativa: D.P.R. n. 120/2017
“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", nonché le “Linee Guida
sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo” indicate
dalla delibera del Consiglio SNPA 54/2019 e, anche per quanto attiene gli aspetti
della gestione dei rifiuti, dal D.lgs. n. 152/2006 “Testo Unico Ambiente”, nonché

dalla direttiva della Comunita Europea n. 98/2008.

»  Fermo restando quanto indicato al paragrafo 2 “Responsabilita e obblighi
dellAppaltatore” del presente Capitolato ed a quanto previsto dal Contratto, gl
eventuali oneri derivanti dagli obblighi previsti dal presente CSA, in ordine alla
gestione dei materiali si intendono gia compresi e compensati nei prezzi
contrattuali.

»  Tali oneri si intendono comprensivi di ogni spesa o indennita che dovesse
necessitare.

» Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro
elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti
da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'art. 35 del D.M. n. 145/2000.

»  Aimateriali provenienti da escavazioni o demolizioni si applica il disposto di
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cui all'art. 36 del D.M. n. 145/2000.

3.1 Gestione terre e rocce da scavo

»  Le modalita di gestione delle terre e delle rocce da scavo é definita, negli
elaborati del progetto approvato, delle successive eventuali varianti in corso
d'opera e nel Contratto.

» Qualora nel corso dei lavori non siano piu disponibili i siti di
approwvigionamento e/o deposito, [l'appaltatore dovra provvedervi
direttamente nei termini e con le condizioni previste nel Contratto e nel
presente Capitolato.

»  Perlagestione delle terre e rocce da scavo 'Appaltatore, anche nel caso di
lavorazioni affidate in subappalto, € tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori
la documentazione prevista dalla normativa vigente.

>

>
> 3.1.1. Smaltimento delle terre e rocce da scavo e dei materiali
di demolizione

>

»  L'appaltatore é responsabile dello smaltimento delle terre e rocce da scavo
nonché delle demolizioni prodotte nel corso dei lavori nei termini e con le
condizioni indicate nel Contratto, ci0 in particolare nel caso si verifichino
condizioni che li qualifichino come “rifiuto”, secondo quanto disposto al riguardo
dal legislatore.

» In ogni caso vengono sollevati '’Anas ed i suoi funzionari da ogni onere e
responsabilita derivante e/o connessi al loro smaltimento in quanto
I'’Appaltatore assume la qualifica di “produttore del rifiuto” e provvedera
autonomamente al suo smaltimento fornendo evidenza delladempimento
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mediante l'esibizione dei moduli previsti dalla normativa in vigore.

» Oltre a quanto eventualmente previsto nel progetto, & onere
dell’Appaltatore provvedere - preventivamente all'avvio dei lavori di scavo - alla
caratterizzazione delle terre e rocce da scavo presenti in situ.

»  Qualora a seguito di tale attivita di caratterizzazione si dovessero rilevare
elementi in concentrazione tale da superare i limiti previsti dalla normativa in
vigore, gli oneri di smaltimento e bonifica saranno compensati allAppaltatore
sulla base delle relative voci di prezzo Anas, al netto del ribasso d'asta.

»  Diversamente da quanto sopra esposto, qualora l'appaltatore non abbia
eseguito alcuna indagine preventiva sulle terre e rocce da scavo presenti in
situ, I'eventuale smaltimento e bonifica di tali materiali sara a totale onere e
carico dellAppaltatore, che non potra avanzare alcuna richiesta di maggiori
oneri e/o tempi finali di esecuzione dei lavori.

» Per lo smaltimento dei materiali qualificati come “rifiuto” ovvero
provenienti dalla demolizione delle opere e/o delle pavimentazioni,
I'’Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro 15
giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovra far pervenire alla Direzione
Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tali prodotti sono stati smaltiti
nella forma di legge, elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui
risulta I'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresi essere allegati
alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale
rappresentante dell'Appaltatore.

»  Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono
regolarmente eseguite soltanto dopo che I'‘Appaltatore avra fornito prova
dell'avwenuto smaltimento di tali materiali nel rispetto di quanto previsto al
riguardo dalle norme di riferimento; pertanto, non si procedera alla loro
contabilizzazione fintantoché [|'Appaltatore non avra ottemperato alle
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prescrizioni di cui al comma precedente.

»  Gli oneri sopra descritti sono estesi anche alla gestione dei materiali
destinati a impianti di trattamento dei materiali.

»  L'Appaltatore e tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori Ia
documentazione prevista dalla normativa vigente anche nel caso di lavorazioni
affidate in subappalto.

» Nel caso in cui durante i lavori non siano piu disponibili i siti di
deposito/discarica previsti in Contratto, I'Appaltatore dovra provvedere a
reperire i siti di conferimento dei materiali necessari al cantiere.

»  La scelta dellAppaltatore deve essere espressamente approvata dalla
Direzione Lavori.

» In questo caso, se il prezzo del conferimento (anche comprensivo degli
oneri di trasporto) subisce una differenza in piu o0 in meno del quinto del suo
prezzo contrattuale, sifa luogo alla determinazione del nuovo prezzo nei termini
indicati dal presente Capitolato.

»  Sono sempre compresi, tra gli oneri a carico dellAppaltatore eventuali
costi per la progettazione del ripristino ambientale dei siti proposti.

>

> 3.1.2 Approvvigionamento materiali

» Nel caso in cui durante i lavori non siano piu disponibili i siti di
deposito/discarica previsti in Contratto, I'Appaltatore dovra provvedere a
reperire il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro
purché questi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati
al Contratto e cido non determini ulteriori tempi rispetto a quanto previsto in
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Contratto.

La scelta dellAppaltatore deve essere espressamente approvata dalla Direzione

Lavori.

» In questo caso, se il prezzo del materiale (anche comprensivo degli oneri
di trasporto) subisce una differenza in piu o in meno del quinto del suo prezzo
contrattuale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo nei termini

indicati dal presente Capitolato.

»  Sono compresi, tra gli oneri a carico delllAppaltatore eventuali costi per la

progettazione la coltivazione ed il ripristino ambientale dei siti proposti.
>

3.2 Smaltimento dei Rifiuti prodotti dal cantiere

»  L'Appaltatore e responsabile della gestione e dello smaltimento dei rifiuti
prodotti dalle attivita cantiere; questa dovra avvenire nel rispetto delle norme

nazionali e locali in vigore.

»  Prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro 15 giorni
dalla data di ultimazione dei lavori, dovra far pervenire alla Direzione Lavori una
dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nelle
forme di legge, elencando nella stessadichiarazione i documenti da cui risulta
I'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresi essere allegati alla
dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale
rappresentante dell'’Appaltatore.
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> E vietato all'Appaltatore depositare anche a titolo prowvisorio qualsiasi

rifiuto in locali e/o aree di pertinenza di Anas.

>
4. CANTIERI

»  Allinterno delle aree di cantiere previste nel progetto contrattualizzato,
'Appaltatore provvede all'installazione e allorganizzazione del cantiere,
curando che lo stesso sia mantenuto in piena efficienza per tutta la durata dei
lavori, anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento; in
particolare I'Appaltatore non puo allontanare dai cantieri macchinari e

attrezzature senza preventivo benestare di Anas.

»  Qualora I'Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle
aree individuate e previste dalla Stazione Appaltante per la cantierabilita
dell'opera, dovra, a sua cura e spese, provvedere al reperimento delle nuove
aree, fermo restando l'obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni, anche

ambientali senza pretese disorta o ritardi nel cronoprogramma dei lavori.

»  L'Anas provvedera al recupero degli importi anticipati a titolo di indennita
per 'occupazione temporanea delle aree di cantiere, per la viabilita di servizio ai
cantieri, per cave materiali, per aree di sistemazione materiali, dal corrispettivo

maturato dall'Appaltatore secondo le modalita decise dalla Direzione Lavori.

»  L'Appaltatore in materia di transitabilita sul cantiere, in particolare,

provvede:
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- ad assicurareil transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che
fossero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori,
provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le

prescritte segnalazioni;

- adassicurare |'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioniin
sede o da lavorazioni interferenti con il traffico secondo quanto previsto nel
progetto contrattualizzato, e previa formale autorizzazione di Anas
alleventuale chiusura o limitazione del traffico. La relativa richiesta
dell'ordinanza di chiusura dovra essere inoltrata al RUP almeno 15 giorni

prima della prevista data di applicazione.

»  L'Appaltatore e tenuto ad osservare le norme in applicazione della legge
sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e

regolamentiin vigore per l'uso delle mine.

»  L'Appaltatore sara obbligato, durante I'appalto, a denunziare alla
Direzione Lavori le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino
un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali
denunzie, sara in proprio responsabile di qualunque danno che possa derivare
ad Anas da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero
arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunziati
dall'Appaltatore, saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle

spese sostenute e debitamente documentate. Nel caso di mancata denuncia, la
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spesa restera a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del

medesimo verso i terzi.

>  L'Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che saranno imposte
dall'Ufficio del Genio Civile o da altri uffici competenti, nel cui ambito di
competenza si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei
corsi d'acqua e dovra apprestare, a proprio onere, i relativi elaborati occorrenti

ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente.
}

5. CUSTODIA DEL CANTIERE

»  Eacura e spese dell'Appaltatore la custodia, sia diurna che notturna, e la
tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta della Stazione Appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dellopera da parte della Stazione
Appaltante. La custodia del cantiere dovra essere affidata a persone prowviste
della qualifica di “guardia particolare giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre
1982, n. 646 “Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio
1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione

parlamentare sul fenomeno della mafia”).

»  L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
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»  L'Appaltatore & responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla

negligenza del direttore del cantiere.

»  L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone
non addette ai lavori. Eventuali visite di estranei devono essere autorizzate con

permesso scritto di Anas.
>

6. CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, nei termini stabiliti dalla
Direzione Lavori, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di
base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, conforme a quanto previsto dalle procedure
e dagli standard aziendali e comunque sulla base di quanto indicato dalla
Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori
stradali di significativa estensione e richiesta la collocazione di un ulteriore

identico cartello.
>

7. OBBLIGHI DI CANTIERE CONNESSI ALLA PREVENZIONE DEL FENOMENO

MAFIOSO

»  L'Appaltatore é tenuto all'applicazione della normativa vigente in materia

di antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso. L'Appaltatore,
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oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge, dal Capitolato, dal Protocollo
di Legalita e dal Protocollo Operativo per il Monitoraggio dei Flussi Finanziari, ha
l'onere e la responsabilita di fornire alla Direzione Lavori, con cadenza

settimanale, le seguenti informazioni:

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e

cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;

- elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed
eventuali attrezzature specificando proprieta e titolo/rapporto

contrattuale;

- elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando

proprieta e titolo/rapporto di lavoro.

»  Atal fine 'Appaltatore dovra istituire, anche con metodo informatizzato, il
registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e
prefirmate dall’Appaltatore e dal DL, ove saranno annotate le informazioni
settimanali richieste.

>

8. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

»  L'Appaltatore é tenuto a comunicare alla Direzione Lavori tutte le notizie

relative all'impiego della manodopera.

»  L'Appaltatore dovra comunicare alla sottoscrizione del Contratto e,

Edizione di novembre 2021 - Aggiornata al 03/08/2022
Nuova edizione del 08/08/2023 Informazione ad uso interno Pag. 43di 123



dnNas

GRUPPO FS ITALIANE

comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore

Tecnico.

»  Nell'esecuzione dei lavori, ['Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende
industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga,
altresi, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativimedesimi, anche dopo
la scadenza e fino al loro rinnovo. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore
anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,

economica e sindacale.

»  L'Appaltatore si obbliga alla remunerazione della propria manodopera nel

rispetto dei minimi salariali definiti dalla normativa in vigore.

»  L'Appaltatore & responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da

parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

»  L'Appaltatore si obbliga altresi a fornire alla Direzione Lavori la prova di
avere ottemperato alle diposizioni di legge in materia di assunzione dei

lavoratori.

»  L'Appaltatore deve consentire I'eventuale contemporanea esecuzione dei
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lavori complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della

Direzione Lavori per i tempi e modi di esecuzione.

»  L'Appaltatore e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi
contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni

altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

»  Aisensidellart. 11 comma 6 del Codice, in caso di ottenimento da parte
del RUP del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che segnali
un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati
nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di
pagamento limporto corrispondente allinadempienza e ne dispone |l
pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei

lavori, la cassa edile.

» Aisensidellart11 commaé6del Codice, in caso diritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore qualora I'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provweda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute allAppaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel casoin cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105

comma 13 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte
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dell’Appaltatore, il RUP [Eventuale, ove nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del
Codice, indicare il Responsabile del Procedimento per la fase della Programmazione,
Progettazione ed Esecuzione] provvede allinoltro delle richieste e delle

contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessariaccertamenti.
» La Direzione Lavori accertera quotidianamente l'effettiva forza lavoro
presente allinterno del cantiere, annotando le stesse nel giornale dei lavori.

>
9 ESECUZIONE DEI LAVORI

9.1 Consegna dei lavori
Nei termini previsi nel Contratto, l'esecuzione dei lavori & preceduta dalla

consegna degli stessi mediante verbale redatto in duplice esemplare in
contraddittorio con ['‘Appaltatore, in via ordinaria entro 45 giorni dalla
stipulazione del Contratto di appalto, ai sensi dellart. 5 comma 1 del D.M. n.
49/2018.

Contestualmente alla consegna la Stazione Appaltante richiedera all'impresa
affidataria il POS e la formale accettazione del PSC.

Qualora l'appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato
dal DL per la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto
ai sensi dellart. 1456 c.c. “Clausola risolutiva espressa” e di incamerare la
cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Aisensidell'art. 15 del Codice e dell'art. 6, comma 2, lett. b) dell’All. 1,2, del Codice,
il RUP [Eventuale, ove nominato ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Codice, indicare il
Responsabile del Procedimento per la fase della Programmazione, Progettazione ed
Esecuzione] accerta la libera disponibilita delle aree e degli immobili ed autorizza
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il DL alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.

L'esecuzione del Contratto, salvo che nei casi di urgenza di cui al punto seguente,
puo avere inizio dopo che lo stesso e divenuto efficace.

La consegna dei lavori - intesa come ordine di immediato avvio degli stessi - puo
essere effettuata in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione del
Contratto, procedendo ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice; in tal caso il DL
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Si potra procedere anche per consegne parziali dei lavori, qualora non sia
possibile acquisire la totalita delle aree per fatti non dipendenti dalla Stazione
Appaltante oppure qualora la natura dei lavori da eseguire lo richieda ovvero nei
termini indicati dal Contratto.

In tal caso I'Appaltatore dovra iniziare i lavori frazionatamente per le parti gia
consegnate.

In caso di consegna parziale, 'Appaltatore e tenuto a sottoporre all'approvazione
del DL un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione
prioritaria delle opere sulle aree e sugliimmobili disponibili, a pena di decadenza
dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi.

Qualora la consegna parziale o frazionata sia prevista nel progetto a base di
appalto o nel Contratto, 'Appaltatore dovra redigere il PED secondo le indicazioni
contrattuali o della Direzione Lavori senza la possibilita di iscrivere riserve per
maggiori oneri e/o danni.

Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del
verbale di consegna e in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di
consegna. In occasione di ogni consegna parziale verra redatto apposito verbale
di consegna che deve contenere l'indicazione dei lavori interferiti.

La consegna in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate,
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qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

In caso di ritardata consegna per fatto o colpa della Stazione Appaltante, laddove
il ritardo sia superiore a 60 giorni, I'Appaltatore puo chiedere di recedere dal
Contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, I'Appaltatore ha
diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati nel successivo
paragrafo 9.2. Ove listanza dellAppaltatore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori
oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite nel
medesimo paragrafo 9.2.

Ove |'Appaltatore non formuli istanza di recesso non potra avanzare alcuna
richiesta di danni derivanti dalla ritardata consegna dei lavori.

La facolta della Stazione Appaltante di non accogliere la citata istanza di recesso
non puo esercitarsi laddove il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del
termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

9.2 Riconoscimenti in favore dell’Appaltatore in caso di ritardata
consegna dei lavori

»  Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso avanzata dall’Appaltatore
ai sensi del precedente articolo, lo stesso ha diritto al rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore
alle seguenti percentuali calcolate sullimporto netto dell'appalto:

a) 1% per la parte dell'importo fino a € 258.000;

b) 0,50 % per I'eccedenza fino a € 1.549.000;

c) 0,20 % per la parte eccedente € 1.549.000.
» A norma del comma 14 dellart. 5 del D.M. n. 49/2018, la richiesta di
pagamento degli importi spettanti e inoltrata, a pena di decadenza, entro i 60
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giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza
di recesso.

»  Ove invece la gia menzionata istanza non sia accolta e si proceda alla
consegna tardiva, I'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni pari
allinteresse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media
giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di
ritardo calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di
consegna dei lavori.

»  La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2
dellart. 9 del D.M. n. 145/2000 é formulata a pena di decadenza mediante
riserva da iscrivere sul verbale di consegna dei lavori e da confermare nel
registro di contabilita.

»  Oltre alle somme espressamente previste nei precedenti commi nessun

altro compenso o indennizzo spetta all’Appaltatore.
>
9.3 Orario di Lavoro

»  |lavori oggetto del Contratto verranno normalmente eseguiti nelle cinque
giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del
personale Anas, salvo diversa previsione nell'offerta e/o nel Contratto.

»  L'Appaltatore potra ricorrere all'orario notturno e ai giorni festivi in caso di
ritardi ovvero per esigenze della Stazione Appaltante. Anche gli oneri
rappresentati dal lavoro notturno e festivo sono considerati nel corrispettivo di
appalto e pertanto nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potra essere
formulata dall'esecutore. Si precisa che [l'orario notturno potra essere
discontinuo o ridotto a causa delle esigenze della Stazione Appaltante e nessuna
richiesta di ristoro e/o indennizzo potra essere formulata dall'Appaltatore.

»  Qualora, per proprie esigenze, I'Appaltatore intendesse effettuare lavori
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anche nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro -
anche notturno - dovra farne richiesta con congruo anticipo ad Anas, che si
riserva - a suo insindacabile giudizio - la facolta di accordare o meno l'orario di
lavoro richiesto. In questi casi tali lavorazioni non daranno luogo a
maggiorazioni o compensi.

>
> Clausola sociale

» Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, in caso di cambio di
gestione, 'Appaltatore ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente
nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che gia vi erano
adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nel
rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia di
riassorbimento del personale.

>
9.4 Cronoprogramma

» | lavori sono eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma facente parte del
Contratto. Tale Cronoprogramma deve essere aggiornato dallAppaltatore
anche in funzione del rispetto dei vincoli e delle condizioni derivanti dal Progetto
Esecutivo e dalle condizioni indicate nel Contratto.

» Non si puo dar corso alla consegna dei lavori in assenza del
Cronoprogramma. In caso di consegna parziale, quest’'ultimo deve tener conto
della percentuale dei lavori interferiti indicati nel relativo verbale.

»  Nellaggiornamento del Cronoprogramma, I'Appaltatore deve tenere
conto, oltre che dei vincoli e condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo, delle
attivita e dei serviziallo stesso affidati e/o di sua competenza cosi come previsti
nel Contratto di appalto, ivi comprese le eventuali prescrizioni formulate dai
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soggetti competenti, cui '’Appaltatore deve ottemperare, i tempi necessari per
I'eliminazione delle interferenze, la normale incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole cosi come indicati nei Documenti di gara e contrattuali, i
tempi di esecuzione della bonifica da ordigni bellici, se non ancora effettuata,
tutte le indagini e gli studi comunque denominati (archeologici, geologici, ecc.)
da effettuare nonché della fase iniziale di cantierizzazione.

»  Nelcasoin cui vengano approvate varianti in corso dopera (di cui al paragrafo
9.9 “Modifiche al Contratto” del presente capitolato) che incidono sui tempi di
esecuzione, gli elaborati della perizia di variante devono contenere
I'aggiornamento del Cronoprogramma, che verra sottoscritto dall'Appaltatore
per accettazione.

»  Eventuali aggiornamenti del Cronoprogramma legati a motivate esigenze
organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze
contrattuali, possono essere approvati dal RUP.

» Il Cronoprogramma, una volta aggiornato, deve essere approvato dalla
Stazione Appaltante.
>
9.5 Programma esecutivo dettagliato dei lavori
» Il Programma Esecutivo Dettagliato (nel seguito definito anche “PED") ai

sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, € un documento essenziale
per la gestione del Contratto e deve pertanto essere sempre aggiornato in linea
conilCronoprogramma e con lo svolgimento delle varie lavorazioni ed approvato
dal DL.

»  Primadell'inizio deilavori|I'Appaltatore presenta alla direzione lavori, entro
30 giorni dalla consegna dei lavori, il proprio PED, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione,
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le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

» Il PED deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Trascorso il gia menzionato
termine senza che il DL si sia pronunciato, il PED si intende accettato, fatte salve
evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto
dei termini di ultimazione. In caso di mancata accettazione del PED da parte del
DL, I'Appaltatore dovra presentare un nuovo PED in linea con le indicazioni
fornite dal DL.

» Il PED deve rispettare il termine fissato per l'ultimazione dei lavori e le
scadenze intermedie di cui al Cronoprogramma.

»  L'eventuale approvazione da parte del DL di un programma, presentato
dall'Appaltatore, che preveda l'ultimazione dei lavori e/o le scadenze intermedie
in ritardo rispetto alle previsioni contrattuali non comporta in alcun modo
accettazione del ritardo nella esecuzione dei lavori da parte della Stazione
Appaltante e comportera, qualora il ritardo fosse realmente conseguito,
I'applicazione delle penali previste dal Contratto.

» Il DL, mediante ordine di servizio, puo richiedere la modifica del PED ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori stessi. In ogni caso il
PED deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del
cantiere, che dovra essere, percio, eventualmente integrato ed aggiornato.

» In caso di consegne per parti, nei casi previsti dallart. 121 del Codice,
gueste devono coincidere con quanto previsto nel progetto contrattualizzato e il
PED deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 del predetto
articolo si computano a partire dalla relativa consegna parziale.

» Qualora dopo la realizzazione delle gia menzionate lavorazioni
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permangano le cause di indisponibilita, si applica I'art. 121 del Codice.

» Nel PED dovra essere ben evidenziato il “percorso critico”, ossia la
sequenza di lavorazioni tra loro connesse che determinano il tempo
strettamente necessario per I'esecuzione dei lavori e, per ogni lavorazione, le
risorse (uomini e mezzi) che si prevede di utilizzare per 'esecuzione delle stesse.
Dovranno essere altresi evidenziate le lavorazioni che si intende dare/date in
subappalto. In mancanza non potra essere approvato.

» Il Cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione Appaltante in
qualsiasi momento al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 121 del Codice.
Eventuali aggiornamenti del PED che si dovessero rendere necessari/opportuni
per motivate esigenze organizzative dellAppaltatore e anche se non dovessero
comportare modifica delle scadenze ed alle pattuizioni contrattuali, dovrebbero
comunque essere approvate dalla Direzione Lavori.

»  IIPED dovra essere aggiornato dall’Appaltatore ogni qual volta si verifichino
variazioni o eventi significativi.

»  Qualora I'Appaltatore non provveda di propria iniziativa ad aggiornare il
PED, il DL ne richiedera I'aggiornamento tramite ordine di servizio, assegnando
un tempo chenon potra essere inferiore a 10 giorni.

» Se il DL ritiene non approvabile il PED aggiornato presentato
dall'Appaltatore, con apposito ordine di servizio ne ordinera le modifiche
necessarie assegnando un ulteriore tempo non inferiore a 5 giorni.

»  Poiché la titolarita del PED resta comunque dell’Appaltatore, non avendo
la Stazione Appaltante la possibilita di mettere in atto altre azioni correttive,
oltre quelle sopra descritte, ai sensi dell'art. 1206 del c.c. resteranno a carico
dellAppaltatore eventuali danni o maggiori oneri sostenuti da Anas in
conseguenza della mancata presentazione ovvero del mancato aggiornamento
del PED o, piu in generale, del mancato rispetto delle azioni correttive
eventualmente ordinate dal DL nel corso dellesecuzione del Contratto. Il
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mancato rispetto dei termini per la presentazione del PED sara sanzionato con
I'applicazione delle penali cosi come stabilito nel Contratto.
»  Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior
tempo, cosi come nel caso di concessione di proroghe, il PED dovra essere a sua
volta aggiornato da parte dell'Appaltatore e sottoposto per I'approvazione alDL.
>
9.6 Controllo avanzamento lavori ed attivita di cantiere
» I RUP controlla 'avanzamento effettivo dei lavori sulla base delle evidenze
e delle informazioni del DL, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, costi,
della qualita delle prestazioni e del controllo dei rischi. A tale scopo,
mensilmente, 'Appaltatore consegnera alla Stazione Appaltante un documento
che evidenzi gli effettivi avanzamenti delle singole attivita conseguiti alla data in
relazione al PED approvato. Detto documento sara consegnato entro 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Contestualmente
I'’Appaltatore consegnera inoltre un rapporto di costruzione, completo di tabelle
riepilogative di confronto delle produzioni, dei mezzi e della manodopera,
previste ed effettive, con indicate le eventuali criticita per il rispetto dei tempi,
corredate di proposte per il recupero di eventuali ritardi.

»  Perle attivita di cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare al DL un rapporto
giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del
personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere,
suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera e attrezzature suddivisi per
tipologia e prestazioni.

» Il DL qualora riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera
rispetto alle previsioni contenute nel PED, che possano incidere negativamente
sullandamento degli stessi e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le
segnalera con ordine di servizio cui 'Appaltatore sara tenuto a dare tempestivo
riscontro.
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» Incaso diritardo per cause imputabili allAppaltatore, al fine di rispettare i
termini utili contrattuali e non incorrere nelle penalita stabilite nel presente
Capitolato e nel Contratto, 'Appaltatore e tenuto a presentare, entro il termine
indicato dalla Direzione Lavori decorrente dalla data della segnalazione, un
programma di recupero con lindicazione degli incrementi operativi, di
attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il
recupero del ritardo nel periodo successivo e ad indicare la nuova
programmazione temporale  mensile  delllavanzamento  fisico e

dell'avanzamento economico.
>
9.7 Termine per l'ultimazione dei lavori

»  Aisensidellart. 121, comma 8, del Codice, I'Appaltatore deve ultimarei
lavori nel termine stabilito nel Cronoprogramma, decorrente dalla data del
verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali
di consegna.

»  Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga prima che sia scaduto il
termine stabilito, I'Appaltatore non potra vantare alcun diritto o pretesa di
riconoscimento nei confronti della Stazione Appaltante, a meno di eventuali
diverse pattuizioni definite nel Contratto negli specifici casi previsti dal
paragrafo 9.12 del presente CSA.

» Resta inteso che il termine di ultimazione contrattuale puo essere
modificato, oltre che per le circostanze di cui al successivo paragrafo 9.8, anche
laddove, al ricorrere dei presupposti di legge, insorga la necessita di introdurre
varianti in corso d'opera che incidono sui tempi di esecuzione. In tal caso la
fissazione del nuovo termine € formalmente perfezionata con la stipula dell'atto
aggiuntivo che definisce le nuove pattuizioni contrattuali connesse alla perizia
di variante approvata.
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»  L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'Appaltatore
per iscritto al DL, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in

contraddittorio e redige il relativo certificato.
>
9.8 Sospensioni e proroghe

A) Sospensioni

»  Aisensidellart. 121 del Codice, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
Contratto, il DL pud disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto conle
modalita dicuiallart. 121, comma,1 del Codice.

»  Rientrano, tra laltro, nelle circostanze speciali le avverse condizioni
climatiche di entita tale da impedire I'esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui
superino i giorni previsti per andamento stagionale sfavorevole indicati nel
Cronoprogramma del progetto contrattualizzato.

»  La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP [Eventuale, ove
nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, indicare il Responsabile del
Procedimento per la fase della Programmazione, Progettazione ed Esecuzione], ex
art. 121, comma 2. del Codice, per i tempi necessari all'acquisizione di
autorizzazioni da parte di Enti ovvero per quelli necessari allapprovazione di
modifiche al Contratto nonché per ragioni di necessita o di pubblico interesse.

»  Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei
lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'Appaltatore
puo chiedere la risoluzione del Contratto senza indennita. Se la Stazione
Appaltante si oppone, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
(danno emergente) derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
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termini suddetti. L'Appaltatore non ha diritto ai maggiori oneri ove non abbia
formulato istanza di risoluzione del Contratto.

»  La sospensione é disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate
le cause della sospensione, il DL lo comunica al RUP [Eventuale, ove nominato ai
sensi dell’art. 15, comma 4, del Codice, indicare il Responsabile del Procedimento
per la fase della Programmazione, Progettazione ed Esecuzione] affinché
quest’ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine
contrattuale per l'ultimazione dei lavori. Il DL, entro 5 giorni dalla disposizione
di ripresa, procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori che deve
riportare il nuovo termine contrattuale ed essere firmato anche
dall’Appaltatore.

»  La sospensione puo essere parziale qualora, dopo la consegna dei lavori,
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori. In tal caso,
I'Appaltatore é tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di
sospensione parziale, il relativo verbale deve indicare i lavori eseguibili ovvero
la loro percentuale rispetto al totale dei lavori da eseguire e le modalita con le
quali I'Appaltatore puo proseguire nei lavori. In tali ipotesi di sospensione
I’Appaltatore non ha diritto alla refusione di maggiori oneri e verranno applicate
le penali previste per la consegna delle parti comunque eseguibili, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49/2018. In tal caso il verbale di ripresa dei
lavori deve riportare il numero di giorni di differimento dei termini contrattuali
correlato alla sospensione parziale e il conseguente nuovo termine contrattuale;
il differimento viene calcolato come prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione
parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma.

» Incasodisospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse
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da quelle previste dal presente articolo nonché dall'art. 121, comma 10 del Codice
(c.d. sospensione illegittima), 'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni,
per la cui quantificazione va preso in considerazione l'importo contrattuale
depurato degli oneri della sicurezza, corrispondente alla produzione media
giornaliera teorica del periodo di sospensione moltiplicata per il numero dei
giorni di sospensione - indipendentemente dal fatto che l'importo effettivo dei
lavori ancora da eseguire risulti superiore o inferiore rispetto a detto importo.
Su detto importo andranno calcolate le percentuali di seguito riportate in
relazione alle diverse voci di danno da riconoscere:

- Spese generali

» Sono determinate nella misura del 6,5% dellimporto contrattuale (come
sopra definito) rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.

- Ritardata formazione dell'utile

»  La lesione dell'utile e riconosciuta calcolando gli interessi moratori (nella
misura accertata annualmente con Decreto Ministeriale) sulla percentuale del
10% dell'importo contrattuale (come sopra definito) e rapportata alla durata
dellillegittima sospensione.

» Si precisa ancora una volta, che I'importo dei lavori da porre a base di
calcolo e I'importo dei lavori, depurato degli oneri di sicurezza.

- Ammortamenti

» Il mancato ammortamento € compensato con riferimento ai macchinari
esistenti in cantiere per il tempo della sospensione, come accertati dal DL.

»  La determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti
annui fissati dalle vigenti norme fiscali e tenuto conto del valore degli stessi
desunto dal libro cespiti.

- Retribuzioni inutilmente corrisposte
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»  Peril calcolo di questa voce di danno occorre considerare la consistenza
della manodopera, inattiva ed effettivamente presente in cantiere, cosi come
accertata dal DL per mezzo del giornale dei lavori.

»  Nel conteggio dei danni vanno considerate le sole risorse dell’Appaltatore,
potendo inserire i danni eventualmente subiti dai subappaltatori solo nel caso
in cui 'Appaltatore possa documentare di aver dovuto riconoscere ai suoi
subappaltatori somme a tale titolo.

»  Qualora la reale consistenza della manodopera e dei mezzi non risulti dal
verbale di sospensione o dai verbali di visita del cantiere né sia possibile
desumerla dal Giornale dei Lavori, 'Appaltatore dovra fornire la prova del danno
mediante la produzione di idonea documentazione (buste paga, libri matricola,
libro cespiti e contratti di nolo), limitando comunque il riconoscimento a mezzi e
manodopera strettamente necessari alleconomia dell’appalto cosi come
accertato dal DL.

»  Perstimare il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera,
occorre proporzionare I'importo globale dei lavori (al netto di spese generali ed
utili), decurtato della quota parte dei lavori subappaltati e/o delle forniture in
opera, alla quota di incidenza del fattore stesso e dividere il dato cosi ottenuto
per il periodo di durata dei lavori.

» Il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera dovra essere
poi moltiplicato per il numero dei giorni di sospensione per i quali sia
ragionevole presumere limmobilizzo effettivo dei macchinari e della
manodopera, tenendo conto dei principi di buona fede e delle possibilita di
limitare il danno mediante un conveniente uso alternativo degli stessi.

» Inognicaso le spese di personale dovranno essere contenute nella misura
strettamente necessaria per quelle di custodia del cantiere ed in quelle che
dovessero risultare comunque inevitabili tenendo conto della possibilita di
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ricorrere a forme di mobilita e di rotazione per diverse forme di impiego del
personale dipendente nei periodi di sospensione.

»  Anche le spese per noli richiedono una specifica prova documentale.

»  Aldifuoridelle voci elencate sopra, sono ammesse a risarcimento ulteriori
voci di danno, solo qualora documentate e strettamente connesse alla
sospensione dei lavori (quali, ad esempio, le spese per le utenze ed il fitto
dell'area di cantiere ed i maggiori costi delle polizze fideiussorie).

B) Proroghe

»  Qualora I'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato per cause a lui non imputabili (ad es. in caso di significativo ritardo
nell'approvazione e/o autorizzazione di enti terzi), puo chiedere la proroga dei
tempi contrattuali, ex art. 121, comma 8, del Codice. L'istanza deve essere
presentata al RUP [Eventuale, ove nominato ai sensi dell'art. 15 comma 4, del
Codice, indicare il Responsabile del Procedimento per la fase della Programmazione,
Progettazione ed Esecuzione] con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine di ultimazione dei lavori.

>  Entro trenta giorni dal ricevimento dellistanza, il RUP [Eventuale, ove
nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, indicare il Responsabile del
Procedimento per la fase della Programmazione, Progettazione ed Esecuzione],
sentito il DL, comunica allAppaltatore la risposta sulla proroga dei tempi
contrattuali.

»  Restainteso che pu0 essere concessa una proroga ai tempi contrattuali da
parte del RUP [Eventuale, ove nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice,
indicare il Responsabile del Procedimento per la fase della Programmazione,
Progettazione ed Esecuzione] per i giorni di andamento stagionale sfavorevole
solo se questi eccedono quelli contrattualmente previsti e sono giustificati dal
DL per l'effettiva impossibilita ad eseguire le lavorazioni previste.
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>

9.9 Modifiche al Contratto
» In corso d'opera e possibile introdurre modifiche al Contratto d'appalto
qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente (ex art. 120 del
Codice e del D.M. n. 49/2018).

> Nel caso in cui le variazioni contrattuali siano contenute fino alla
concorrenza di un quinto (in_aumento o in diminuzione) dell'importo del
Contratto 'Appaltatore e tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi
e condizioni contrattuali originari, mediante la sottoscrizione di un apposito atto

di sottomissione.

»  La Stazione Appaltante puo, qualora necessario, applicare nuovi prezzi e/o
concedere maggiori tempi contrattuali, nel rispetto della normativa vigente.

» A meno di diversa disposizione normativa, ai fini della determinazione del
quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal Contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dellammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore in
caso di “accordo bonario” e di transazioni.

»  Anas puo sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore
rispetto a quanto previsto nel Contratto, nel limite di un quinto dellimporto del
Contratto, comunicandolo all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto
quinto dellimporto contrattuale, senza che I'Appaltatore possa richiedere alcun
indennizzo.

»  Nel caso di eccedenza del limite del quinto Anas, nel rispetto delle
condizioni previste dal Codice, proporra i nuovi termini contrattuali secondo
quanto previsto dai principi generali e in particolare dalle norme civilistiche,
nonché dalle procedure interne della Stazione Appaltante, al fine di acquisire il

Edizione di novembre 2021 - Aggiornata al 03/08/2022
Nuova edizione del 08/08/2023 Informazione ad uso interno Pag. 61di 123



dnNas

GRUPPO FS ITALIANE

consenso dell'Appaltatore in merito all'esecuzione dei maggiori e/o variati lavori.
»  Nello specifico, la proposta avverra con l'invio dell'atto di sottomissione.

»  L'Appaltatore, nel termine indicato da Anas, deve fornire le proprie
osservazioni al documento ovvero confermare la propria accettazione dello
stesso.

»  Una volta perfezionato lo scambio tra le parti di proposta e accettazione
dell'atto di sottomissione, fara seguito la stipula dellAtto Aggiuntivo al
Contratto.

»  Perl'esecuzione dei maggiori e variati lavori nella Perizia di Variante dovra
essere presente il nuovo cronoprogramma che deve indicare, tra l'altro, anche i
tempi previsti per 'andamento stagionale sfavorevole.

»  Gli elaborati progettuali di variante dovranno essere sottoscritti dal
Progettista, dal DL (che potra essere anche il progettista responsabile) oltre che,
per quanto di rispettiva competenza, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase
di esecuzione (in seguito CSE) e dal Geologo; inoltre, tutti gli elaborati dovranno
essere vistati dal RUP [Eventuale, ove nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del
Codice, indicare dal Responsabile del Procedimento per la fase della
Programmazione, Progettazione ed Esecuzione].

» In caso di appalto integrato, gli elaborati progettuali di variante saranno
sottoscritti dal Progettista, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione (in seguito CSP) e dal Geologo (per quanto di competenza)
individuati dall’Appaltatore. Gli stessi elaborati saranno firmati DL e vistati dal
RUP [Eventuale, ove nominato ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Codice, indicare dal

Responsabile del Procedimento per la fase della Programmazione, Progettazione ed
Esecuzione].

»  Con specifico riferimento ai maggiori e variati lavori oggetto di perizia
dovra essere presentata la polizza di responsabilita civile professionale richiesta
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ai sensi di legge per la figura del Progettista. Detta polizza decorrera dalla data
di approvazione della perizia e avra termine alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza del Progettista
esonera I'Anas dal pagamento dell'importo per la progettazione eventualmente
previsto.

»  Sempre in caso di appalto integrato, qualora, in sede di redazione del
progetto esecutivo si verifichi una delle ipotesi di variante previste dall'art. 120,
comma 1, lettera c) del Codice, si potranno riconoscere all'Appaltatore i connessi
maggiori costi di progettazione allorché, per effetto di tale variante, si verifichino
congiuntamente le seguenti due condizioni:

1) venga superato il quinto dellimporto contrattuale;

2) sia necessario progettare opere/lavorazioni nuove ed ulteriori
rispetto a quelle previste dal progetto posto a base di gara.

» | maggiori costi di progettazione potranno essere riconosciuti solo per la
parte eccedente il quinto e saranno valutati con la stessa proporzione del
Contratto iniziale rispetto allimporto lavori offerto (ossia secondo i criteri
applicati in sede di gara e nel Contratto principale).

»  Lavariante in nessun caso puo alterare la natura generale del Contratto e
superare il 50% del valore del Contratto iniziale.

» Il pagamento del relativo importo verra effettuato subordinatamente alla
presentazione della polizza di responsabilita civile professionale entro 30 giorni
dalla stipula dell'atto aggiuntivo relativo alla perizia di variante medesima.

> In caso di appalto di lavori, l'eventuale progettazione eseguita
dall'Appaltatore su richiesta di Anas sara compensata, ai sensi dellart. 41,
comma 15 del Codice, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per
il calcolo dei corrispettivi professionali nei lavori pubblici (D.M. Giustizia
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17/06/2016).

»  Non sara riconosciuto alcun importo per progettazione relativa a varianti
proposte dall’Appaltatore anche se autorizzate e approvate dalla Stazione
Appaltante.

»  Nel caso in cui emerga la necessita di introdurre varianti in corso d'opera
a causa di carenze del progetto redatto a cura dellAppaltatore, quest'ultimo
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti per la Stazione Appaltante.

» Una volta redatta la perizia di variante, la stessa dovra essere sottoposta
allapprovazione dell'Anas; l'avvio dei maggiori e variati lavori oggetto della
medesima perizia di variante verra disposto a mezzo di Ordine di Servizio
riportante gli estremi dell'intervenuta approvazione da parte di Anas, nonché la
richiesta di aggiornamento del PED-e del POS.

»  L'Appaltatore e tenuto a dar corso all'esecuzione di lavori aggiuntivi
esclusivamente in seguito alla sottoscrizione del PSC preventivamente
aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori.

»  Resta inteso che, in caso di modifiche al progetto non approvate il DL
dispone la rimessa in pristino con spese a carico delllAppaltatore stesso, che non
potra in alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori in
variante non approvati.

> Laddove la variante comporti I'applicazione di nuovi prezzi che non
vengano accettati dallAppaltatore, quest'ultimo & tenuto a sottoscrivere
comunque l'atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato
dissenso, e a dare corso ugualmente all'esecuzione dei lavori oggetto
dell'applicazione dei nuovi prezzi. In tal caso si applicano le disposizioni dinorma
(ex art. 8 commi 5 e 6 del D.M. n. 49/2018) e la procedura Anas. Sono ammessi
in contabilita i nuovi prezzi fissati da Anas, salvo il diritto dell’Appaltatore di
avanzare specifiche riserve.
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9.10 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del
Contratto

» Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica
soggettiva del Contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. d) n. 2) del Codice,
e vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario e
nullo di diritto.

»  Inconformita a quanto previsto dall'articolo 120, comma,1 lett. d) n. 2) del
Codice, non sono considerate varianti, ai sensi del precedente punto 9.9 e non
rientrano nel divieto di cessione del Contratto, i casiin cui allAppaltatore iniziale
subentra ad altro operatore economico, per causa di morte o per Contratto,
anche a seguito di ristrutturazione societarie, comprese rilevazioni, fusioni,
scissioni, acquisizione o insolvenza, purché quest'ultimo soddisfi i criteri di
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non implichi altre
modifiche sostanziali al Contratto.

»  Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive
dell'Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad Anas
da parte dellAppaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione
necessaria a comprovare la variazione soggettiva intervenuta, di cui Anas, previa
verifica della congruenza giuridico economica, prendera eventualmente atto
con proprio provvedimento.

»  Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di
qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovra essere comprensiva degli
elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la
congruita economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in
base alle linee guida ANAC in materia (Manuale sull'attivita di qualificazione per
I'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, pubblicato
da ANAC il 16/10/2014 e successive integrazioni del 14.11.2016):
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- stabilita ed autonomia dell'attivita economica organizzata di cui all'art.
2112 comma 4 c.c.;

- precisa definizione di struttura e dimensione;

- connessione della professionalita del personale addetto alla struttura con
le attivita del preteso ramo di azienda;

- autonomia organizzativa del ramo aziendale;

- funzione unitaria delle capacita professionali dei lavoratori che vi sono
addetti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entita
economica;

- che si tratti di un’entita economica organizzata in modo stabile e non
destinata all'esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al
perseguimento di uno specifico obiettivo;

- che l'attivita economica organizzata in ramo d'azienda sia con o senza
scopo di lucro;

- che l'attivita che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non
sia, invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del
trasferimento;

- che il trasferimento consenta la conservazione dell'identita del ramo
d'azienda ceduto;

- che i rapporti di lavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il
lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano;

- chel'alienante/affittante e 'acquirente/affittuario siano obbligati in solido
per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;

- che Tlacquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali
vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza;

- l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo
ceduto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative
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mansioni e del relativo inquadramento;

- che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti
sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel
corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformita alle applicabili
disposizioni di legge e di Contratto e che rispetto alle retribuzioni
corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati
tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie,
ai contributi e alle ritenute di legge;

- che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale
ceduto siano piu di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di
informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con
le modalita e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in
materia;

- che l'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di
stima sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di
commercio competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti
aggiornamenti delle attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro un congruo termine dalla comunicazione dell’Appaltatore, Anas, previa
valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione
elencata, notifichera la propria eventuale opposizione al subentro di altro
soggetto nella titolarita del Contratto con conseguente provvedimento di
recesso o risoluzione dello stesso. In caso contrario, Anas procedera a prendere

atto del subentro mediante proprio provvedimento.
>
9.11 Penali

> In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori (in seguito
TU) - nonché della ultimazione di singole partidi lavoro (“Ultimazioni per Parti”) per
come individuate nel Contratto - rispetto ai termini stabiliti nel
Cronoprogramma, eventualmente modificato in conformita dei disposti
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contrattuali, 'Appaltatore deve corrispondere a Anas una somma a titolo di
penale il cuiimporto giornaliero é stabilito nel Contratto.

»  L'Appaltatore é tenuto a corrispondere ad Anas una somma a titolo di
penale nella misura stabilita nel Contratto anche nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nella consegna della documentazione prevista nel PSC
o dalla normativa vigente in materia di sicurezza;

- in caso di inosservanza o incompletezza nell’esecuzione delle proposte
offerte in sede di gara;

- in caso di ritardo nella presentazione del PED nonché di tutti gli elaborati
progettuali a suo onere e carico;

- in caso di ritardo nella consegna dei documenti previsti per il controllo
dellavanzamento lavori (vedi paragrafo 9.6” Controllo avanzamento
lavori ed attivita di cantiere”);

- in caso di ritardo nella risoluzione delle Non Conformita rilevate in
relazione alla gestione ambientale del cantiere.

»  La Direzione Lavori avra la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di
penale da eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare e/o mediante
incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere nei
termini e con le condizioni indicate nel Contratto e successivi Atti Aggiuntivi.

»  Con riferimento alle penali intermedie, resta inteso che ove nel corso
dell'esecuzione delle prestazioni 'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi
intermedi, ultimando l'opera entro il Termine di Ultimazione dei lavori, 'importo
trattenuto a titolo di penale verra riaccreditato allAppaltatore, senza interessi o
indennizzi comunque denominati.

»  Limporto complessivo delle penali non pu0 superare, come previsto

dallart. 126, comma 1 del Codice, il 10 per cento dellimporto contrattuale;
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qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale Anas potra risolvere il Contratto ai sensidell'art. 122 del
Codice e del paragrafo 16.2 del presente Capitolato.

»  L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto
dell’Anas al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, in aggiunta allimporto
delle penali. Il suddetto danno potra consistere tanto nel danno emergente che
nel lucro cessante.

»  L'applicazione delle misure per ritardata ultimazione non esime
I'Appaltatore dall'osservanza degli obblighi contrattuali nell'esecuzione dei
lavori e di legge.

9.12 Danni da forza maggiore

»  Non verra accordato allAppaltatore alcun indennizzo per danni alle opere
e prowviste che siverificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore
- acclarata con dichiarazione da parte dell'autorita pubblica - ed unicamente in
assenza di concorso di colpa da parte dello stesso ovvero dei soggetti dei quali
é tenuto a rispondere.

»  Pur se causati da forza maggiore, nessun compenso sara dovuto da Anas,
per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di
servizio etc..

»  Non generano altresi alcun diritto al compenso nemmeno i danni cagionati
da forza maggiore alle opere prowvisionali in quanto destinate ad essere
rimosse al termine dell'esecuzione dei lavori.

»  L'Appaltatore é tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente,
tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni. Laddove non
siano state poste in essere tutte le cautele necessarie, non matura alcun diritto
alcompenso.
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»  L'Appaltatore ha altresi l'onere, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento, di denunciare entro 5 giorni dall'accaduto evento dannoso al DL.
Ricevuta la denuncia il DL procedera allaccertamento dei fatti, redigendo
processo verbale alla presenza dellAppaltatore. In particolare, dovra essere
accertato:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- le cause dei danni;

- la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa
I'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;

- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;

- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

»  llcompenso peridannisarainognicaso limitato allimporto delle necessarie
spese di riparazione delle opere, che dovranno essere debitamente
documentate e che non potranno superare il corrispondente importo
contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle spese generali come risultanti
dall'offerta.

» In ogni caso non saranno considerati danni di forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi diguardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a
causa di precipitazioni anche di eccezionale intensita o di geli.

»  Nel caso di contestazione sull'accertamento del DL o comunque sulla
decisione della Stazione Appaltante in ordine allevento o alla possibilita di
indennizzare i danni, 'Appaltatore é tenuto ad iscrivere riserva nel registro di
contabilita.

»  Anche in caso di dissenso con I'Anas nei termini anzidetti, 'Appaltatore ha
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l'obbligo di eseguire le riparazioni occorrenti alla prosecuzione dei lavori e
ridefinire il PED; eventuali ritardi nei ripristini saranno addebitati allAppaltatore
anche per l'applicazione delle penali riferite alla consegna delle singole parti
d'opera.

>

9.13 Clausola di rinegoziazione

»  Aisensidellart. 9 del Codice, ANAS S.p.A. tenuto conto della particolarita e
specificita delle prestazioni oggetto dell'appalto, stabilisce nei documenti gara le
modalita di rinegoziazione delle parti del contratto specificate nella /ex specialis
al verificarsi delle condizioni ivi indicate nei documenti di gara.

9.14 Clausola Di Mantenimento dell’'equilibrio Contrattuale

»  Ai sensi dellart. 9 del Codice fermo quanto previsto dal Contratto in
materia di revisione dei prezzi e in materia di modifiche del contratto, in caso di
eventi straordinari e imprevedibili intervenuti in corso di esecuzione del
Contratto, la parte pregiudicata dagli stessi che non abbia volontariamente,
mediante la sottoscrizione del contratto, assunto i relativi rischi, puo
domandare all'altra parte la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni
contrattuali al fine di ripristinare l'originario equilibrio del Contratto.

Il nuovo accordo puo riguardare, fra gli altri, uno o piu dei seguenti elementi: il

corrispettivo, la durata, le modalita esecutive.

E inammissibile la domanda di rinegoziazione promossa dell’/Appaltatore la cui
finalita sia quella di ristabilire I'equilibrio contrattuale rispetto ad un’offerta
economica che, liberamente presentata in base a proprie valutazioni, si sia
concretamente rivelata non sostenibile in seguito al verificarsi di eventi diversi

da quelli richiamati nel precedente capoverso.
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Non rappresentano sopravvenienze in grado di alterare in maniera rilevante
l'originario equilibrio del Contratto gli eventi riconducibili alla normale alea,
all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato. In particolare,
qualora la domanda di rinegoziazione sia promossa dall'Appaltatore, I'equilibrio
contrattuale, ai soli fini dell'applicazione della presente clausola, non si considera
alterato quando gli eventi straordinari e imprevedibili di cui al richiamato
capoverso 1 determinano uno scostamento percentuale in diminuzione rispetto
allimporto aggiornato dell'appalto, inferiore o uguale al 10%, al lordo del
riconoscimento di somme a titolo di revisione prezzi. Se gli eventi sopravvenuti
elencati al primo capoverso concorrono con altre cause, ai fini di cui al
precedente periodo non si deve tener conto degli effetti di queste ultime
sull'equilibrio contrattuale.

La rinegoziazione, se riguarda il corrispettivo, pud essere accordata solo per
quella differenza che eccede la percentuale di cui al precedente capoverso ed
esclusivamente nei limiti delle somme a disposizione indicate nel quadro
economico dell'intervento alle voci imprevisti e accantonamenti, nonché delle
economie risultanti da ribasso d’'asta, nella misura risultante al momento della
proposizione dell'istanza di rinegoziazione.

La domanda di rinegoziazione indica gli specifici presupposti del disequilibrio e
contiene altresi tutta la documentazione atta a dimostrare (i) lo scostamento
percentuale in misura superiore a quella indicata al precedente capoverso 4 e (ii)
e le cause che lo hanno determinato.
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La domanda di rinegoziazione non sospende I'esecuzione del Contratto e deve
essere inviata all'altra parte a mezzo PEC senza ritardo rispetto all'evento che ha
alterato l'equilibrio contrattuale. Pertanto, la proposizione dell'istanza non puo
mai legittimare l'interruzione o la sospensione delle prestazioni contrattuali.
Valutata listanza di rinegoziazione, entro il numero di giorni decorrenti dal
ricevimento, e stabiliti nella documentazione di gara, il destinatario della richiesta
comunica la sussistenza o meno dei presupposti per dar seguito alla
rinegoziazione, comunque nei limiti economici di cui al precedente comma 5. Il
mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni di riequilibrio, sia nel
caso in cui la parte destinataria dell'istanza di rinegoziazione non intenda dargli
seguito, che nel caso in cui le parti non addivengano a un accordo entro il
termine, stabilito nei documenti di gara, decorrente dal ricevimento dell'istanza,
non legittima in alcun caso linterruzione o la sospensione dell'esecuzione
contrattuale. Per qualunque ipotesi di mancato accordo, restano nella
disponibilita delle Parti i rimedi ordinariamente previsti dal Contratto, dalle
C.G.C. applicabili, dal Codice per quanto applicabile al Contratto, nonché dall'art.
1467 cc e dalle norme del Codice Civile, ad eccezione di quelle non applicabili in
base alla legge o alle disposizioni contrattuali.

Al contrario, in caso di raggiungimento dellaccordo, le nuove condizioni di
equilibrio contrattuale vengono formalizzate dalle Parti nel contesto di un Atto
Integrativo e Modificativo. L'accordo eventualmente raggiunto tra le Parti sulla
rinegoziazione delle condizioni contrattuali deve comprendere, come
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espressione del principio di buona fede, anche lintegrale rinuncia
dellAppaltatore alle eventuali riserve iscritte in corso di esecuzione in
dipendenza delle sopravvenienze elencate nel precedente primo capoverso. In
mancanza di tale rinuncia non potra ritenersi raggiunto l'accordo sulla
rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione deve essere condotta dalle Parti secondo i principi di
correttezza e buona fede e deve concludersi entro il termine di cui al precedente
capoverso 7, prorogabile per una sola volta da parte del destinatario dell'istanza
per un corrispondente periodo di tempo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia
all'art. 9 del Codice.

>
10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

10.1 Subappalto

»  Costituisce subappalto qualsiasi Contratto avente ad oggetto parte delle
lavorazioni o prestazioni oggetto del Contratto di appalto, ovunque espletate,
che richiedono l'impiego di manodopera. Eventuali limitazioni all'esercizio
del subappalto saranno disciplinate nel Contratto. Nei documenti di gara
verranno indicate le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto
da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche
dell'appalto ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice.

> Ai fini del presente articolo non sono considerate subappalto le forniture
senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera einoli a caldo,
se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
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affidati o diimporto inferiore a 100.000 euro e qualora I'incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del
Contratto di subappalto.

>

L'affidamento del subappalto & consentito, previa autorizzazione della

Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a)

chel’Appaltatore abbiaindicato all'atto dell'offertailavorio le partidiopere
che intende subappaltare; I'omissione delle indicazioni implica che il
ricorso al subappalto é vietato e non pud essere autorizzato; Anas puo, a
suo insindacabile giudizio tecnico, indicare nel Contratto e nellambito
della quota di esecuzione diretta a carico dell'Appaltatore - nel rispetto
dell'art. 119, comma 4 del Codice - che alcune componenti o attivita siano
eseguite direttamente dall'Appaltatore, con esclusione della possibilita di
subappalto;

che 'Appaltatore trasmetta, ai sensi dell'art. 119, comma 5 del Codice, la
copia autentica del Contratto di subappalto (ben circostanziato e
dettagliato in merito ai termini economici e prestazionali dellambito
operativo del subappalto) presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo iniziodell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente, ai sensi dell'art. 119, comma 16 del Codice, alla
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo
o di collegamento, a norma dellart. 2359 c.c., con I'lmpresa alla quale é
affidato il subappalto. Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di
nullita, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli
obblighi di tracciabilita deiflussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii.;

che [I'Appaltatore trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la
documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei
requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione
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alla tipologia e allimporto dei lavori da realizzare in subappalto e al
momento dellinvio del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante
I'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice
in capo allo stesso e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 100 e
103 del Codice. L'Appaltatore provvedera a sostituire i subappaltatori per
i quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui ai citati artt. da 94 a 98 del Codice.

» |l subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione é
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione Appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a
tutti gli effetti. Qualora l'oggetto o Iimporto del subappalto subiscano variazioni,
I'’Appaltatore ha I'obbligo di acquisire una autorizzazione integrativa dall'Anas.

» A pena di nullita, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice:

> - il contratto non puo essere ceduto;

> - non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad
alta intensita di manodopera.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 devono essere indicate le prestazioni che non
possono essere subappaltate ulteriormente (c.d. subappalto a cascata) per
motivi previsti dal medesimo comma.
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>

a)

b)

d)

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

Le imprese subappaltatrici, per le prestazioni affidate in subappalto, devono
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell'appalto
owero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde gli
oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione; l'affidatario € solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dellindicazione
della tipologia dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I'Appaltatore, dell'osservanza
delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nelllambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dellAppaltatore, devono
trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
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documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia
del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S);

e) nel rispetto dell'art. 119 comma 14 del Codice, al fine di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il DURC & comprensivo della
verifica della congruita dellincidenza della manodopera relativa allo
specifico Contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili, & verificata
dalla Cassa Edile, in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale comparativamente
piu rappresentative per 'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali; per i lavori non edili e verificata in comparazione
con lo specifico Contratto Collettivo applicato.

» | subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere
comunicati al RUP [Eventuale, ove nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del
Codice, indicare il Responsabile del Procedimento per la fase della
Programmazione, Progettazione ed Esecuzione] e al CSE, con lindicazione
dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento e la denominazione del soggetto
affidatario, I'assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
allart. 3della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.,, nonché le verifiche eseguite ai sensi
degli artt. da 94 a 98 del Codice.

»  L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2,
lett. b), c) e d) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si
applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 67 e 84 comma 4 lettere a),
b) e ¢) del Codice Antimafia, nonché all'art. 119, comma 13 del Codice.

>

10.2 Responsabilita in materia di subappalto

» Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei
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confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto di subappalto.

»  Ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice, il contraente principale e il
subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

»  L'appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, salvo il caso in cui il subcontraente sia una
microimpresa o piccola impresa o nellipotesi in cui vi sia richiesta del
subcontraente e se la natura del contratto lo consenta.

» IIDLe il RUP ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 49/2018, nonché il coordinatore
per I'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni

previste dal paragrafo 10.1 “Subappalto”.
>
10.3 Pagamento diretto dei subappaltatori e dei subfornitori

»  Allavverarsi di una o piu delle condizioni previste dal comma 11 dell'art.
119 del Codice, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni dallo stesso
eseguite.

» Intal caso, 'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante le lavorazioni
eseguite dal subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico
economici da cuirisultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subappaltatore.

» In ogni caso, il pagamento diretto del subcontraente non potra avvenire
prima della redazione dello stato di avanzamento del Contratto di appalto, in cui
siano ricomprese le lavorazioni del subappalto.
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>
11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

11.1 Ultimazione dei lavori

»  L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto
l'ultimazione dei lavori al DL, il quale procede all'esecuzione del relativo
sopralluogo e ai necessari accertamenti in contraddittorio con |I'Appaltatore e
rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori attestante
I'avwvenuta ultimazione, trasmettendone una copia conforme all'Appaltatore. In
ogni caso alla data di scadenza prevista dal Contratto per l'ultimazione dei lavori,
il DL redige in contraddittorio con I'Appaltatore un verbale di constatazione sullo
stato dei lavori.

» |l certificato di ultimazione puo0 disporre l'assegnazione di un termine
perentorio, in conformita all'art. 12 comma 1 del D.M. n. 49/2018, non superiore
a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
da parte del DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti l'avwenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

» In ogni caso alla data di scadenza prevista dal Contratto per l'ultimazione
dei lavori, il DL effettua il sopralluogo in contraddittorio con I'Appaltatore,
redigendo un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, da trasmettere al
RUP anche ai fini dell’eventuale applicazione delle penali.

>

11.2 Termini per il Collaudo o per l'accertamento della regolare
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esecuzione

» |l certificato di collaudo, ai sensi dellart. 116 comma 2 del Codice, &
emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
prowvvisorio; esso assume carattere definitivo allorché venga approvato dalla
Stazione Appaltante entro due anni dalla emissione.

» In mancanza di approvazione espressa, il collaudo si intende tacitamente
approvato decorsi due mesi dalla scadenza del termine di due anni di cui sopra.

»  Fino a quando il certificato di collaudo non assume carattere definitivo,
I'’Appaltatore risponde nei confronti di Anas per le difformita e i vizi dell'opera,
di cui all'art. 1669 c.c. “Rovina e difetti di cose immobili”, anche se essi erano
riconoscibili in sede di collaudo, e con la sola condizione che siano stati
denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo divenga
definitivo.

»  All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai
sensi dellart. 125, comma 7 del Codice, previa verifica della regolarita
contributiva dell’Appaltatore e del subappaltatore.

» Qualora [I'Appaltatore non provweda ad inviare la necessaria
documentazione per le operazioni di collaudo e cio causi ritardo nella emissione
del relativo certificato, il pagamento della rata di acconto/saldo non potra
avvenire in mancanza dellinvio della suddetta documentazione.

»  Perappaltidiimportoinferiore allasoglia europeadicuiall'art. 14del Codice
e nei casi espressamente individuati dalla normativa vigente, il certificato di
collaudo dei lavori puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal DL entro tre mesi dalla ultimazione deilavori.

» Nel caso di lavorazioni che per loro natura avranno il loro corso
successivamente all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte
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della Stazione Appaltante, le stesse non inficiano la conclusione delle attivita di
collaudo tecnico - amministrativo delle opere, fermo restando la corretta
esecuzione delle attivita di progetto.

>

11.3 Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di collaudo

»  L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovra mettere a disposizione
dellorgano di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera
necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso
qguanto necessario al collaudo e dovra, sempre a proprie spese, ristabilire le parti
del lavoro che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche.

>  Sel'’Appaltatore non ottempera a tali obblighi, 'organo di collaudo dispone
che sia provveduto d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito
dell'Appaltatore.

»  Nella eventualita di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a
carico dellAppaltatore le spese di visita dellAnas per [laccertamento
dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni
di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese
sono prelevate dalla rata di saldo da pagare allAppaltatore.

» Nel caso di assenza da parte dellAppaltatore, pur tempestivamente
avvisato, alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due
testimoni esterni alla Stazione Appaltante i cui costi sono a carico
dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 19, comma 2 dell’All. 11.14 del Codice.

>
>
11.4 Danni prodotti alle opere da terzi dall’'ultimazione dei lavori fino

all’apertura al transito

»  L'Appaltatore & obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da
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terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i
guasti avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dellart. 117 comma
10del Codice.

»  L'Appaltatore & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu
attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo
responsabile di tutte le conseguenze che Anas, sotto tale rapporto, dovesse
sopportare per colpa dell’Appaltatore.
>

11.5 Responsabilita per difformita e i vizi dell'opera
»  Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., I'Appaltatore risponde per la
difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo (ex art. 116 comma 3 del Codice).

» | controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso
dell'appalto non escludono la responsabilita dellAppaltatore per vizi, difetti, e
difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati. Tali controlli
e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore,

né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.
>
11.6 Compenso del collaudatore

»  Gli oneri inerenti al collaudo sono a carico della Stazione Appaltante ai

sensi dell'art. 29 dell'allegato 11.14del Codice.
>
11.7 Presa in consegna dei lavori ultimati

»  La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle
condizioni e con le modalita previste dalla normativa vigente.
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» Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene
comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non puo opporvisi
per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

» La presa in consegna da parte della Stazione Appaltante avviene nel
termine fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza
dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

»  Con la presa in consegna anticipata l'onere della custodia viene trasferito
alla Stazione Appaltante e a carico dellAppaltatore resta quello relativo alla
manutenzione fino al collaudo provvisorio.

»  La consegna anticipata dellopera non preclude eventuali giudizi negativi
circa difetti, manchevolezze e vizi dellopera, che il collaudatore accerti

successivamente in sede di visita di collaudo.
>
11.8 Obblighi preliminari alla consegna delle opere realizzate

»  L'Appaltatore, qualora previsto nel contratto, al termine dei lavori e prima
della consegna delle opere € obbligato alla consegna, sia su supporto cartaceo
che informatico con I'utilizzo di metodi e strumentazioni BIM, dei dati di “as built’
secondo il sistema PDM Anas.

»  L'Appaltatore e obbligato a trasmettere al DL, sia su supporto cartaceo che
informatico, le Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento,
opportunamente  compilate, riguardanti ogni elemento realizzato,
accompagnate dall'apposito Modello di Trasmissione.

»  Le Schede in argomento saranno fornite da parte del Direttore dei Lavori,
ovvero dal personale Anas da questi incaricato, su richiesta dellAppaltatore per
essere da quest'ultimo compilate e restituite.

» In particolare, [|'Appaltatore dovra trasmettere le Schede di 1°
individuazione e le Schede di accatastamento secondo le seguenti scadenze:
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- al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80%
dell'appalto relativamente alle Schede delle opere gia realizzate;

- a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione
dell'avvenuta ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di tutti gl
elementi realizzati.

»  Restainteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1°
individuazione e di accatastamento non potranno essere emessi i Certificati di
Pagamento.

>
12 DISCIPLINA ECONOMICA

12.1 Remunerativita dei prezzi contrattuali

»  |lavori, le prestazioni e le forniture comunque necessari per I'esecuzione
delle opere appaltate, ivi comprese le eventuali modifiche e aggiunte previste
nel paragrafo 9.9, sono remuneratiin base ai prezzi stabiliti nell'elenco dei prezzi
allegato al Contratto.

»  Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a lavori, prestazioni e
forniture interamente finiti e completi in ogni loro parte anche accessoria, ed
eseguiti, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalita indicate nel
Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinati.

»  Pertanto, i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto,
salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di Anas, ed inoltre tutti quelli che,
anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento
deirelativi lavori, prestazioni e forniture.

»  Con la presentazione dellofferta e la successiva firma del Contratto,
I'Appaltatore ne riconosce la piena remunerativita anche con riferimento ai
prezzi ivi indicati e alle specificita connesse ai luoghi di esecuzione dell'appalto.
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Detti prezzi coprono, quindi, nel loro insieme, I'utile dell'Appaltatore oltre alla
totalita delle spese, degli oneri ed alee a quelle inerenti il compimento delle
opere oggetto dell'appalto, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro
i termini del Contratto di appalto.

» In particolare, sono comprese nel corrispettivo dellappalto, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le spese generali e gli ulteriori oneri di seguito
elencati:

- Spese generali:
a) le spese di Contratto ed accessorie e limposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione
definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze
assicurative;

c)la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-
amministrativa di sede dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione
tecnicadi cantiere;

e) le spese per limpianto, la manutenzione, lilluminazione e |l
ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per 'utilizzazione di aree
diverse da quelle poste a disposizione dal committente;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili
che possono occorrere, anche su motivata richiesta del DL o del RUP o
dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino
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allemissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, I'istallazione e I'esercizio delle
attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a
disposizione per I'ufficio di Direzione Lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per
risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino
allemissione del certificato di collaudo prowvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii., di cui & indicata la quota di incidenza sul totale delle
spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 108 comma 9 del
Codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dalle specifiche tecniche;

q) gli oneri eventuali riferiti alla propria offerta tecnica e quelli previsti nel
presente capitolato a carico dell'Appaltatore.

- Oneri ulteriori, oltre a quelli riportati in altre parti del presente Capitolato:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali, le
perdite, gli sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a pie d'opera in
qualsiasi luogo, anche se fuori dalla sede stradale;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di
attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali
e polizze;
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c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi
d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna
esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per
glioneritutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo;

e) tutti gli oneri per la sicurezza, determinati da apposito computo,
saranno corrisposti a corpo proporzionalmente allavanzamento dei
lavori.

»  L'Appaltatore con la firma del Contratto riconosce di aver tenuto conto e
di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe,
premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque
eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente
valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni
ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e
notturno che fosse necessario per l'esecuzione dei lavori entro i termini
contrattuali.

» In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi
contrattuali, nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non
remunerativita di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che I'abbia
determinata.

12.2 Revisione prezzi
»  Siapplica la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice e si rinvia

per il dettaglio alla documentazione di gara.

>
12.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
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»  Leeventuali variazioni intervenute nel corso dei lavori, nel caso in cui vi sia
la necessita di determinare un Nuovo Prezzo (ad es. nel caso in cui occorra
prevedere una lavorazione non prevista nel Contratto di appalto o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo), si procede secondo
la normativa vigente e la procedura Anas.

» | Nuovi Prezzi cosi determinati e approvati sono riportati su apposito
verbale di concordamento tra DL e Appaltatore e approvati dal RUP oppure
vengono definiti all'interno dell’Atto di Sottomissione per I'approvazione della
perizia di variante secondo la normativa vigente e la procedura Anas.

»  Se I'Appaltatore non accetta i Nuovi Prezzi cosi determinati ed approvati,
la Stazione Appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi; ove I'Appaltatore non

iscriva riserva sugli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
>
12.4 Anticipazione

»  Su richiesta dell’Appaltatore, in applicazione della normativa vigente (ex
art. 125 comma 1 del Codice), la Stazione Appaltante eroga allAppaltatore, entro
quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP, anche in
caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, l'anticipazione sull'importo
contrattuale nella misura massima pari alla percentuale prevista dalla norma
calcolata sul valore del Contratto di appalto.

Per i contratti pluriennali I'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul
valore delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed € corrisposto entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita,
secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

»  La sopraindicata erogazione é subordinata alla verifica della regolarita
contributiva tramite rilascio del DURC e alla costituzione di una garanzia
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fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

»  La gia menzionata garanzia e rilasciata da imprese bancarie, secondo lo
schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e previamente concordato con le banche
e le assicurazioni o loro rappresentanze, autorizzate ai sensi del D.lgs. n.
385/1993 (T.U.B.) o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi,
rilasciata dagli intermediarifinanziariiscritti nell'albo degliintermediari finanziari
dicuiall'art. 106 del D.Igs. n. 385/1993 (T.U.B.).

»  L'importoditale garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto
nelcorso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte di Anas.

»  L'anticipazione sara recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato
di pagamento proporzionalmente al numero di SAL previsti.

» Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili; in tal caso la
qguota di anticipazione non ancora recuperata sui SAL e restituita integralmente
e su tale somma sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

12.4.1 Premio di accelerazione

> Ai sensi dellart. 26, comma 2 del Codice, la stazione appaltante puo
prevedere nel bando o nell'awiso di indizione della gara che, se I'ultimazione
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dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia
riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio &
determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed
corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro
economico dell'intervento alla voce ‘imprevisti’, nei limiti delle risorse ivi
disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni
assunte. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si puo riservare la
facolta di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei
predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente
prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al
termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data

originariamente prevista nel contratto.
>
12.5 Pagamenti in acconto

» | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento. A seconda del valore e della tipologia dell'appalto, gli
stati diavanzamento sono stabiliti, nei relativi Contratti di Appalto, secondo una
delle seguenti modalita:

a) con cadenza mensile;

b) al raggiungimento, nell'esecuzione dei lavori, contabilizzati ai sensi degli
articoli successivi del presente capitolato, dellimporto precisato nel
Contratto, comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

» A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei
lavori e operata una ritenuta dello 0,50 % (art. 11 comma 6 del Codice) da
svincolarsi in sede di conto finale, dopo I'approvazione da parte di Anas del
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certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del DURC.

»  Nei termini previsti dalle procedure Anas e dal Contratto all'avvenuto
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il DL redige la relativa contabilita
e il RUP emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento
il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il .....ccvviniiniinieennne con
I'indicazione della data.

»  L'emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata:

- allacquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC dell'affidatario
dei lavorie deglieventualisubappaltatori; aisensidell’art. 11 comma 6 del Codice,
in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappaltie cottimi di cui agli artt. 119 comma 8 e 11 commi 5 e 6 del Codice,
impiegato nell'esecuzione del Contratto, la stazione Appaltante trattiene dal
certificato di pagamento limporto corrispondente allinadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa,
nei lavori, la cassa edile;

- allavvenuta trasmissione da parte dellAppaltatore delle fatture quietanzate
del subappalto nel caso in cui non si sia proceduto al pagamento diretto dei
subappaltatori.

» A valle della ricezione del certificato di pagamento, I'Appaltatore puo
emettere fattura con le modalita indicate al paragrafo 12.7 “Modalita di
fatturazione”.

»  Anas provvede al pagamento del gia menzionato certificato nei termini
previsti dalle procedure Anas e dal Contratto mediante emissione dell'apposito
mandato e |'erogazione a favore dell’Appaltatore.

»  Nel casoin cuivengano rilevate delle non conformita in ambito di gestione
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ambientale gravanti sul PGA o su parti dell'opera, queste non potranno essere
ammesse a SAL, oltre che a generare specifiche trattenute sugli importi
spettanti allAppaltatore, fintantoché la Direzione Lavori di Anas non le abbia
dichiarate risolte.

»  Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono
regolarmente eseguite soltanto dopo l'avwenuto corretto smaltimento dei
materiali, previsto a carico dell'appaltatore; pertanto, non si procedera alla loro
contabilizzazione fintantoché 'Appaltatore non avra ottemperato alle relative

prescrizioni.
>
12.6 Pagamenti a saldo

»  All'esito positivo del collaudo, il RUP, accertato il conto finale dei lavori,
rilascia il certificato di pagamento, non oltre 90 giorni dall'emissione del
certificato dicollaudo provvisorio ovvero del certificato diregolare esecuzione, ai
fini dell'emissione da parte delllAppaltatore della fattura relativa all'ultima rata a
saldo. Resta inteso che il certificato di pagamento non costituisce presunzione
di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 c.c.

» Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dallAppaltatore, su
richiesta del RUP, entro il termine non superiore a 30 giorni; se I'Appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato o se lo firma senza confermare le
riserve gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione finale
entro i successivi 60 giorni.

»  Laratadisaldo, ove nulla osti, € pagata entro 30 giorni dall'emissione della
fattura da parte dell'Appaltatore.

» Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
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della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e

['assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.
>
12.7 Modalita di fatturazione

»  Lefatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico,
in conformita a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007,
allart. 1 commi da 209 a 214.

»  Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di
riferimento corrispondente all'ufficio di Anas responsabile del pagamento
('Elenco CUU delle Unita Territoriali e Centrali di Anas & presente sul sito
istituzionale della societa), come previsto dalla normativa di settore sulla
fatturazione elettronica.

> La trasmissione delle fatture dovra avvenire tramite il sistema di
interscambio (sdi) dellAgenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si
rinvia al sito www.fatturapa.gov.it.

» La fattura elettronica dovra essere compitala secondo le “Istruzioni
operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di
“Anas S.p.A."”, www.stradeanas.it, alla voce “Fatturazione Elettronica”; piu
specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il

codice CUP relativi al lotto/gara di interesse.
>
12.8 Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

»  L'Appaltatore é tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010.
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»  Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere
registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto
previsto dall'art. 3 comma 3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Ogni
modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovra essere
comunicata secondo le modalita precisate nel Contratto.

»  Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita
Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo
allinvestimento pubblico indicati nell'epigrafe del Contratto.

»  L'Appaltatore e tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori
e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena
di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, &
fatto obbligo allAppaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante I'elenco di
tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto,
ilnome del sub- contraente, I'importo del Contratto, I'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde
consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

»  L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente,
dell'eventuale inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

» Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari comporta I'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge
n.136/2010, oltre alla nullita ovvero alla risoluzione del Contratto nei casi

Edizione di novembre 2021 - Aggiornata al 03/08/2022
Nuova edizione del 08/08/2023 Informazione ad uso interno Pag.95di 123



dnNas

GRUPPO FS ITALIANE

espressamente previsti dalla succitata Legge.

>

>
12.9 Cessione dei crediti

> E ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice
ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

»  Aifini dell'opponibilita ad Anas della cessione dei crediti, I'atto di cessione
dovra essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra
essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R.
da inoltrarsi presso la Direzione Generale Anas S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e
Acquisti) / UAL (Unita Appalti Lavori) e Direzione Amministrazione, Finanza,
Pianificazione e Controllo, via Monzambano n.° 10 - 00185 Roma, e, per
conoscenza, al RUP indicando espressamente il codice IBAN completo di
numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il
pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla
tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

> L'atto di cessione dovra contenere lindicazione del cedente, del
cessionario, dellimporto e della natura del debito ceduto.

» Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina
I'inefficacia e I'inopponibilita della cessione nei confronti di Anas.

» Resta inteso che [lefficacia dellatto di cessione e subordinata
allapprovazione espressa - da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica
della cessione - di Anas che siriserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza
dei presupposti giuridici e contabili per 'opponibilita della cessione medesima
nonché l'effettiva regolarita dei pagamenti, da parte del cedente, nei confronti
dei subappaltatori e/o subcontraenti.

»  Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione,
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Anas potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e
derivanti dall'applicazione del presente Contratto.

>

>
12.10 Spese contrattuali, imposte e tasse

»  Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul
lavoro saranno a carico dell’Appaltatore, ad eccezione dell'l.V.A. e di quelle che
la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

>

13 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
>

13.1 Lavori a misura

»  Lamisurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo
qguanto previsto nel CSA Lavori -Norme Tecniche, ovvero sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco e
verbalizzate dal personale della Direzione Lavori, senza che I'Appaltatore possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera. Il verbale di misurazione deve essere firmato
dall'Appaltatore in caso di contraddittorio.

»  Qualorain corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, ai
sensi del presente Capitolato, e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso
individuare in maniera certa e definitiva le quantita e pertanto non sia possibile
la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate “a
misura”. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia.

» Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere

ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai
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disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DL.

»  Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dalle specifiche tecniche del presente Capitolato e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali.

»  Lacontabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verra effettuata
applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari desunti dall'elenco dei prezzi
unitari allegato al Contratto, previa applicazione dello sconto offerto in gara se

non gia recepito nell'elenco prezzi.
>
13.2 Lavori a corpo - oneri per la sicurezza

»  La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni
date nell'enunciazione e nella descrizione del relativo lavoro (a corpo), nonché
secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

»  Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto e fisso ed invariabile in
quanto riferito all'opera considerata globalmente, senza che nessuna delle parti
possa pretendere in corso d'opera, una modifica in piu o in meno del suddetto
prezzo sulla base di una verifica della quantita dei lavori effettivamente eseguiti.

» La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita
ai fini del presente articolo, in quanto I'Appaltatore é tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo.

»  L'appaltatore e la stazione Appaltante assumono l'alea rappresentata,
reciprocamente, dalla maggiore o minore quantita dei fattori produttivi che si
rendano necessari rispetto alla quantita prevista in sede di offerta.
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»  Nel caso in cui, per effetto di varianti adottate nel rispetto della normativa
in vigore, si determinino variazioni o aggiunte non previste dal Contratto, i lavori
ulteriori ed aggiuntivi saranno compensati con un corrispettivo ulteriore, il quale
potra essere calcolato a misura. Resta inteso che in tale ultimo caso, le parti di
opere rimaste invariate saranno, comunque, compensate secondo il prezzo a
corpo accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva
misura".

»  Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni
stabilite dalle specifiche tecniche del presente Capitolato e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

»  La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando allimporto
netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole
categorie di lavoro riportate nel Contratto, anche attraverso la formulazione di
sotto computi a misura che verranno redatti dalla Direzione Lavori ai fini della
corretta applicazione delle percentuali di allibramento.

» La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati
complessivamente a corpo, e effettuata dalla Direzione Lavori sulla base del
preventivo assenso espresso dal CSE, ove nominato, in percentuale secondo gli
stati di avanzamento rapportati allimporto contrattuale.

» Ai fini della tenuta della contabilita & consentito l'utilizzo di programmi
informatizzati.
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13.3 Lavoriin economia

» La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal Contratto o
introdotti in sede di varianti e effettuata come segue:

- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi dall'elenco prezzi allegato al
Contratto per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta;

- per i trasporti, i noli e la manodopera, secondo le tariffe locali vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due
componenti.
>

13.4 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera ed in

impianto

»  Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d'opera,
ancorché accettati dalla Direzione Lavori.

»  Qualora determinati manufatti abbiano un valore che supera la spesa per
la messa in opera e previsto il loro accreditamento in contabilita prima della
messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

» All'importo dei lavori eseguiti e aggiunta la meta di quello dei materiali
prowvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell'appalto ed accettati dal DL, da valutarsi a prezzo di Contratto o, in
difetto, ai prezzi di stima.

» Inoltre, su richiesta dellAppaltatore, i manufatti prefabbricati e/o
assemblati/preassemblati in c.a.p. e/o metallici potranno essere contabilizzati,
cosi come constatati ed accettati dalla Direzione Lavori, presso gli stabilimenti
dei fornitori sino al 35% del loro valore per come rilevabile sulla base delle
percentualizzazioni previste nelle relative schede di avanzamento fisico e
contabile e previa presentazione da parte dellAppaltatore della
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documentazione comprovante l'acquisto dei manufatti necessari per
I'esecuzione delle opere previste in Contratto e che ne attesti la destinazione
degli stessi unicamente e specificatamente al Contratto di che trattasi.

»  Imateriali ei manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell’Appaltatore e possono essere sempre essere rifiutati dal DL nel caso in cui
lo stesso ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Per le finalita di cui al presente articolo I'Appaltatore assume i seguenti specifici

obblighi:

1. costituzione di apposita garanzia fideiussoria assicurativa e/o bancaria “a
prima richiesta” ad ogni contabilizzazione di manufatti (presso gli stabilimenti
dei fornitori) come sopra previsto, di importo pari al quantum riconosciuto
dallAnas in contabilizzazione, maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero del pagamento secondo il
programma lavori;

2. la custodia - ai termini del codice civile - di tutti i manufatti metallici
approvvigionati e presenti presso gli stabilimenti dei fornitori con tutti i previsti
oneri che ne conseguono;

3. farsi carico dei costi che derivano da circostanze, di qualsivoglia natura e tipo
anche non imputabili allAppaltatore medesimo, che impediscono la posa in
opera dei manufatti;

4. sempre nel pieno rispetto del cronoprogramma lavori, farsi carico di tutti i
costi di riapprovvigionamento dei manufatti occorrenti ai lavori de quibus in
caso di attivazione di procedure esecutive che rendano indisponibili per
qualsiasi motivo, anche non imputabile allAppaltatore, i manufatti di cui
trattasi;
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5. farsi carico di tutte le spese necessarie ad Anas per la constatazione presso gli
stabilimenti dei fornitori dei manufatti di cui sopra.
L'inadempimento di uno solo dei predetti obblighi annulla quanto concordato con
il presente atto e libera I'Anas dall'impegno di cui al presente paragrafo.
La polizza fideiussoria assicurativa e/o bancaria di cui al precedente punto 1 e
immediatamente escussa dall'Anas in caso di inadempimento nell'esecuzione dei
lavori, in caso di interruzione o non completamento dell'opera, in caso di mancata
posa in opera dei manufatti di cui al presente articolo, per qualsiasi causa, anche
non imputabile allAppaltatore, ovvero in caso di mancato adempimento anche di
uno solo degli obblighi di cui ai precedenti punti. La predetta polizza sara
svincolata, previo benestare delllANAS, alla presenza di tali manufatti “a pie
d'opera”.
A fronte dell'anticipazione concessa dall'Anas in favore dellAppaltatore per la
contabilizzazione dei manufatti e delle carpenterie metalliche, come previsto al
presente articolo, ad ogni SAL che interverra sino allarrivo in cantiere dei
manufatti e delle carpenterie metalliche, si applichera una detrazione il cui
importo risultera dal calcolo degli interessi al tasso legale sul valore dei manufatti,
di volta in volta stoccati anche in stabilimento, dalla data della contabilizzazione
degli stessi alla data di presenza di tali manufatti “a pié d’'opera”.

Tutti i manufatti assemblati per i quali si procede all'accreditamento in contabilita
prima della posa in opera rimangono nella custodia dell’lAppaltatore e potranno
essere sempre rifiutati dal DL, qualora ne sussistano le motivazioni tecniche, senza
che 'Appaltatore abbia a pretendere ulteriori oneri o protrazione dei tempi.

> Il pagamento dei materiali non costituisce accettazione degli stessi da
parte della Stazione Appaltante. La responsabilita e la custodia di detti materiali
rimangono in capo allimpresa al pari dei lavori eseguiti.
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14 CAUZIONI E GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

14.1 Garanzia definitiva

>  Ai sensi di legge |'Appaltatore e tenuto a fornire per la sottoscrizione del
Contratto una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
ai sensi dellart. 117, comma 1 del Codice, a garanzia dellladempimento di tutte le
obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'Appaltatore.

»  La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario ulteriore
polizza o anche estensione della garanzia definitiva in merito agli adempimenti per
I'attuazione delle migliorie offerte in sede di gara.

»  Limporto della garanzia definitiva € pari al 10% dell'importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire e
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il
ribasso offerto sia superiore al 20%, I'aumento e di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.

»  La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

» La Stazione Appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questasiavenuta meno, in tuttooin parte, nelcorso
dell'esecuzione dei lavori; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La mancata costituzione
della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e I'escussione della
cauzione prowvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante
aggiudicatrice, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nellagraduatoria.
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»  Lagaranzia é progressivamente svincolata a norma dellart. 117, comma 8 del
Codice.

» In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le polizze
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

>
14.2 Garanzia per I'esecuzione di lavori di particolare valore (lavori di

importo superiore a 100 milioni di euro)

»  Aisensidellart. 118 del Codice, 'Appaltatore & tenuto a presentare - in luogo
della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice - sotto forma di cauzione o di
fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di solvibilita previste dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui allart. 106 del T.U.B., che svolgono, in via
esclusiva o prevalente, attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta all'albo di cui allart. 161 del D.Igs.

n. 58/1998, in possesso dei requisiti di solvibilita richiesti dalla vigente normativa

bancaria assicurativa, a cio autorizzati dalla Banca d'ltalia:

a) una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento”, costituita
con le modalita di cui allart. 118 comma3del Codice, e parial 5% fisso dell'importo
contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli
incrementi per ribassi. Tale garanzia deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato (art. 118, comma 3 del Codice);

b) una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del Contratto
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previsti dal c.c. e dal Codice, denominata "garanzia per la risoluzione", di
naturaaccessoria e diimporto parial 10% dell'importo contrattuale e, comunque,
non superiore a 100 milioni di euro, fermo restando che, qualora limporto in
valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende
limitata a 100 milioni di euro. Tale garanzia e efficace a partire dal
perfezionamento del Contratto e fino alla data di emissione del certificato di
ultimazione dei lavori e si estingue automaticamente, oltre che per la sua
escussione, decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori (art. 118,
commi 4, 5 e 6 del Codice).
»  Le predette garanzie dovranno prevedere, espressamente, la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia
all'eccezione di cui allart. 1957, comma 2 c.c. prevedendo l'operativita, entro 30 giorni,
a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante aggiudicatrice recante
l'indicazione del titolo per cui la Stazione Appaltante o il soggetto aggiudicatore
richiedeI'escussione.
»  Legaranziedicuial presente paragrafo dovranno essere presentate anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, da quest'ultimo.

»  Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delleconomia e delle finanze e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

>

>
14.3 Cauzione a garanzia della rata di saldo

»  Aisensidellart. 117, comma 9 del Codice il pagamento della rata di saldo e
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria
0 assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale, applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
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certificato di collaudo e 'assunzione del carattere di definitivita dello stesso.
>
14.4 Riduzione delle garanzie

»  Lariduzione delle garanzie verra operata ai sensi della normativa vigente
in funzione ai certificati in possesso dellAppaltatore nelle quantificazioni

definite dal Codice.
>
14.5 Polizza per danni causati a terzi

»  Aisensidellart. 117, comma 10 del Codice I'Appaltatore & altresi obbligato a
stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L'importo della somma da assicurare € pari o superiore allimporto del Contratto.
La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui
massimale e pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

»  Tale Polizza assicura la Stazione Appaltante anche contro la responsabilita
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e
fino alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato.
>
14.6 Polizzaindennitaria decennale per danni cagionati alle opere (per

i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art.
14, comma 1, lett. a) del Codice)

» Aisensididellart. 117,comma 11 del Codice, perilavoridiimporto superiore
aldoppio della soglia di cui all'art. 14, comma 1 lett. a) del Codice, I'Appaltatore per la
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liquidazione della rata di saldo e obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo prowisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. La Polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della
Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dellaccertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed

autorizzazioni di qualunque specie.
>
14.7 Polizza indennitaria decennale postuma per danni cagionati a
terzi

»  L'Appaltatore e obbligato a stipulare, per i lavori di cui al paragrafo
precedente una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con
un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

>
15 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

15.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

»  L'Appaltatore e tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal
D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro.

» Allatto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra espressamente
confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi
natura presenti nell'area dilavoro e diimpegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti

Edizione di novembre 2021 - Aggiornata al 03/08/2022
Nuova edizione del 08/08/2023 Informazione ad uso interno Pag. 107 di 123



dnNas

GRUPPO FS ITALIANE

per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.
»  Ditale conferma si dara atto nel verbale di consegna dei lavori.

» Al sensi del D.lgs. n. 81/08, I'Anas comunichera allAppaltatore il
nominativo del Responsabile dei Lavori, qualora diverso dal RUP.

» L'Anas o il Responsabile dei Lavori comunicheranno allAppaltatore il
nominativo del CSE, che dovra essere riportato nel cartello di cantiere,
unitamente al nominativo del CSP.

»  L'Appaltatore provvedera:

- ad informare preventivamente i propri dipendenti e gli eventuali
subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di
lavoro all'atto della consegna degli stessi nonché di quelli individuati nel
PSC fornito da Anas (laddove previsto, ovvero del DUVRI laddove il PSC
non fosse previsto);

- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori,
cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle
disposizioni legislative sopra citate;

- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali
subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con
le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;

- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli
eventualmente noleggiati o di proprieta dei subappaltatori, siano in regola
con le prescrizioni vigenti;

- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro
non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al
corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
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- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione, tutti
i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della
lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza
da adottare.

»  Anas si riserva, tramite la Direzione Lavori ed il personale incaricato, la
facolta di compiere ispezioni ed accertamenti in cantiere per verificare il rispetto
di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione
all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto prescritto dal presente articolo e, piu
in generale, dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

>
15.2 Piani di sicurezza

»  L'Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioniil PSC, laddove previsto, predisposto dal CSP e messo a disposizione da
parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D.Igs. n. 81/2008. |

suddetto obbligo & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni
approvate o accettate dal CSE, laddove previsto.

»  L'Appaltatore deve produrre al CSE espressa accettazione del PSC ovvero
puo presentare al CSE una o piu proposte motivate di modificazione o di
integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi divigilanza.
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» Il CSE deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare
sul giornale dei lavori, in merito all'accoglimento o al rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per 'Appaltatore.

»  L'Appaltatore ha altresi I'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante,
prima dell'inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al
combinato disposto degli articoli 17 comma 1 lettera a) e 28, commi 1, 1-bis, 2 e
3 del D.Igs. n. 81/2008, ove necessario.
>

15.3 Piano operativo di sicurezza
»  L'Appaltatore, prima della stipula del contratto e comunque prima
dell'inizio effettivo dei lavori, deve predisporre e consegnare al DL o, se
nominato, al CSE, un POS, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori redatto ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Igs. n. 81/2008 i cui
contenuti minimi sono descritti nell'allegato XV al predetto decreto. Il piano
operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del citato decreto, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

»  Aisensidegliartt. 26,97 e 101 del D.Igs. n. 81/2008 'Appaltatore & tenuto ad
acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici del
presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili
fra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Quest'ultimo &

tenuto alla trasmissione dei predetti POS al CSE.

>
15.4 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

»  L'Appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
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allart. 15 del D.lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.,, con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da
XVI a XXV dello stesso decreto.

» | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al
D.lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.,, nonché alla migliore letteratura tecnica in
materia.

»  L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima
delliniziodei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del
coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'Appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenticon il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

» Il PSC o sostitutivo, ed il POS formano parte integrante del Contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

»  Aisensidellart. 119, comma 12 del Codice, I'Appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo,

degli obblighi di sicurezza.
>
15.5 Ulteriori obblighi dell’Appaltatore in materia di sicurezza
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»  L'Appaltatore é tenuto a prevedere, nei contratti stipulati con le altre
imprese esecutrici, con lavoratori autonomi e con altri soggetti coinvolti a vario
titolo nella esecuzione dei lavori (quali fornitori in opera, noli a caldo, ecc.)
I'obbligo da parte di questi di osservanza delle disposizioni di cui al precedente
paragrafo 9 “Esecuzione dei lavori”.

»  L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nellambito della
Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa
edile e un Registro degli Infortuni per i cantieri del presente appalto.

»  Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al CSE, comprensiva delle
necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato
dall'esecutore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui
compete l'onere di adempiere a tutti gli obblighi dell'esecutore previsti dalle
norme e dal presente Capitolato e in materia di Sicurezza Cantieri.

» |l Direttore Tecnico di cantiere € incaricato dell'organizzazione, della
gestione e della conduzione del cantiere, mantiene i rapporti con la Direzione
Lavori, coordina e segue lesecuzione delle prestazioni in Contratto e
sovrintende all'adattamento, all'applicazione e all'osservanza dei piani di
sicurezza. Il Direttore Tecnico dicantiere, nominato RSC, & responsabile altresi
del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

» Il RSC e linterfaccia del CSE per tutte le attivita connesse alla Sicurezza
Cantierirelative anche agli altri soggetti esecutori. | RSC dovra avere le deleghe di
legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D.Igs. n. 81/08 e
ss.mm.ii..

» | compiti del RSC, a titolo non esaustivo, risultano i seguenti:

» verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure
di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli
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Ordini di Servizio per la Sicurezza (in seguito OSS) e dai verbali di
coordinamento;

> presentare al CSE eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere;

» partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CSE;

» promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i
soggetti esecutori, in attuazione dell'art. 97 del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;

» verificare, preliminarmente alla trasmissione al Responsabile dei lavori (in
seguito RDL) e/o CSE, la effettiva rispondenza della documentazione
predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e
provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;

» predisporre e trasmettere a RDL e/o CSE la documentazione prescritta a
carico dell'esecutore o richiesta dal CSE ai sensi dei disposti normativi in
materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;

» trasmettere al CSE il Cronoprogramma settimanale aggiornato con
previsione quindicinale;

» predisporre il Piano di Emergenza e curarne il costante aggiornamento;

» trasmettere al CSE [lorganizzazione dell'esecutore in materia di
prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso
di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione
dellemergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso
eventualmente predisposto dalle Autorita locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);

» trasmettere al CSE l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei
soggetti esecutori, di tutte le formalita di loro competenza propedeutiche
all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di
lavoriin presenza di esercizio;

» inoltre, il RSC deve assicurare la disponibilita in cantiere della seguente
documentazione:

- Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Igs. n. 81/08 e ss.mm.ii.,
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esposta in maniera visibile allinterno del cantiere;

- Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di
Servizio per la Sicurezza (OSS);

- PSG;

- Documentazione attestante la presa visione del PSC dal CSE da parte
degli altri soggetti esecutori;

- POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto
di congruita);

- Specifiche attestazioni di conformita alle disposizioni del D.Igs. n.
81/08 e ss.mm.ii. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

- Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati,
completi di libretto di autorizzazione ministeriale e eventuale
progetto, se necessario;

- Piano di Emergenza;

- Copia aggiornata del “Libro Unico”;

- Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati
periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i
soggetti esecutori.

> Infine, il RSC deve:

- elaborare e trasmettere al CSE le statistiche infortuni;

- verificare 'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto
dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di
vigilanza;

- verificare la regolarita del contratto di lavoro applicato alle
maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al
personale, da consegnare al RDL;

- partecipare, surichiesta del CSE, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
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- provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere
di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione
documentale.
» L' Appaltatore e tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un
cartellino identificativo completo di dati anagrafici, con fotografia, numerato
progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi allimpresa di
appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono
allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.

»  L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti
a fornire al RdL:

» una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;

» una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;

» un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e
copia del libro matricola unico dellimpresa distaccante;

» un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione,
comprensivo delle specifiche contrattuali;
» un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a
qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
» copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Igs. n. 81/08 e
ss.mm.ii. relativa a tutti i soggetti esecutori.
»  Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RDL ed aggiornati
mensilmente.

» L' Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono
inoltre tenuti a trasmettere al RDL, per il tramite del CSE, la certificazione di
regolarita contributiva in corso di validita prima dell'inizio delle lavorazioni e, in
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seguito, ad ogni scadenza di validita della certificazione prodotta.

» L' Appaltatore e tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 (quindici) giorni
naturali e consecutivi prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la
gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza,
Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Igs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e,
per le parti specifiche, della normativa tecnica vigente al momento
dell'esecuzione del contratto. Tale Piano dovra essere costantemente
aggiornato con 'evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata trasmissione nei
tempi previsti della documentazione indicata nel presente periodo comportera
I'applicazione delle penali come indicato al paragrafo 9.11.

»  L'Appaltatore e obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a
termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli
Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959.
L'Appaltatore dovra fornire le prescritte tabelle delle dimensioni minime dim. 3
x m. 2. Le tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art. 119, comma
13 del Codice. In prossimita delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata
superiore a 7 giorni lavorativi), 'Appaltatore dovra collocare apposite tabelle
indicative dei cantieri stessi nei modi e con le caratteristiche previste dall'art. 30
(fig. 11-382) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

» L' Appaltatore e tenuto allaimmediata comunicazione al DL e al CSE di ogni
infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione
della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione
dell’eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre, per ogni infortunio grave
(periodo di prognosi uguale o superiore ai 15/20 giorni), I'esecutore dovra
trasmettere al CSE unarelazione, contenente le informazioni minime previste dal
formato precedentemente trasmesso dallo stesso CSE, in cui siano descritte le
modalita di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti
intervenuti e le relative azioni intraprese.
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» L' Appaltatore e tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CSE la
statistica degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a
quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro
elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei
relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi
all'appalto inoggetto.

» L' Appaltatore é tenuto a comunicare preventivamente al CSE l'ingresso di
nuove imprese esecutrici, lavoratoriautonomi e altri soggettiterzi coinvoltiavario
titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il
coordinamento con le relative attivita rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto ai
sensi dell’art. 97 del D.Igs. n. 81/08 essmmii.dandone evidenza al CSE mediante la
trasmissione, prima dell'inizio delle attivita in cantiere dei predetti soggetti, della
documentazione attestante l'attivita di coordinamento.

» L' Appaltatore e tenuto a informare immediatamente il CSE della presenza
in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli, entro il giorno
successivo alla visita effettuata dagli Enti stessi, copia di eventuali provvedimenti
emessi relativi alle attivita dei cantieri oggetto dell'Appalto.

>
15.6 Inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti relativi

alla sicurezza

»  L'Appaltatore e obbligato, durante I'esecuzione dei lavori, allosservanza
delle prescrizioni dei documenti di sicurezza; qualora cid non avvenga, il
Coordinatore per lI'esecuzione dei lavori, laddove nominato, ai sensi dell'art. 92
comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,, segnala ad Anas ed al
Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta allAppaltatore, le
inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del piano di cui all'art.
100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e propone la sospensione dei lavori, senza
che cio costituisca titolo per 'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza
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contrattuale, essendo imputabile a fatto e colpa dell’Appaltatore stesso.

» In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della
disposizione di sicurezza impartita, 'Appaltatore sara formalmente diffidato e
posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono
causa dirisoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

»  Fermarestando la facolta di Anas dirisolvere il Contratto ai sensi del citato
art. 1456 c.c., laddove riscontri gravi inadempimenti da parte dellAppaltatore
con riferimento agli obblighi sulla sicurezza, ovvero anomalie nella conduzione
del lavoro o inottemperanza alle disposizioni dei Piani di Sicurezza, applichera
sullimporto del primo SAL utile una detrazione dalla corrispondente aliquota
dei costi della sicurezza commisurata alla gravita della inadempienza, in
conformita a quanto previsto dall'art. 4.1.6 dell'All. XV del D.lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.. Tale detrazione sara riaccreditata dal DL senza interessi con
I'emissione del primo SAL utile successivo alla risoluzione delle inosservanze
riscontrate ed approvazione del CSE.

16 CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
16.1 Riserve e Controversie

»  L'esecutore e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

»  Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve
sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Le riserve
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non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

»  Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono
contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
I'esecutore ritiene gli siano dovute.

» La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

»  Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento
dell'iscrizione della riserva, I'Appaltatore dovra provvedervi, sempre a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni dall'iscrizione, scrivendo e formulando
le corrispondenti domande di indennita ed indicando con precisione il
compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in
cui I'Appaltatore non firmi il registro di contabilita oppure lo faccia con riserva
senza esplicare nel modo predetto, i fatti ivi registrati si intendono
definitivamente accertati e I'Appaltatore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

» |l DL espone nel registro le sue eventuali motivate deduzioni.

»  Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia stata possibile una
precisa e completa contabilizzazione e il direttore dei lavori abbia
conseguentemente registrato in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza
sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie,
l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.

»  La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati,
avra luogo secondo le procedure di cui agli artt. 210 e ss. del Codice.
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»  Tutte le controversie con ['‘Appaltatore che potranno insorgere in
conseguenza dell'appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via
amministrativa, saranno devolute al Giudice ordinario.

»  Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non puo
comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dalla Stazione Appaltante.
>
16.2 Risoluzione del Contratto

» Il Contratto di appalto, ivi incluso I'Accordo Quadro, pu0 essere risolto da
Anas, ai sensi delle disposizioni del Codice civile e dell'art. 122 del Codice e in
tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove sifa espresso richiamo all'articolo

1456 c.c. e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.
>
16.3 Procedimento di Risoluzione del Contratto

» Nelle ipotesi indicate al precedente articolo, nonché in tutte quelle
contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale
acquisizione delle informazioni utili da parte del Responsabile dell'esecuzione
del Contratto, provvedera a contestare all’Appaltatore gli addebiti, assegnando
al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
contestazione per porre rimedio allinadempimento in cui esso sia incorso,
laddove linadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresi le
controdeduzioni che I'Appaltatore dovra fornire entro 15 (quindici) giorni i dal
ricevimento della contestazione.

»  Ove I'Appaltatore non rimedi allinadempimento nel termine ad esso
assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se, ad
insindacabile giudizio di Anas, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la
Stazione Appaltante potra disporre la risoluzione del Contratto.

» Anas potra tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per
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valutare se estendere il termine per rimediare I'inadempimento.

»  Nellipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del
Contratto, spettera all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dalla risoluzione del Contratto; Anas avra diritto a far completare nel modo che
riterra piu opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la
maggiore spesa sostenuta all’Appaltatore.

» In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore Anas avra
inoltre diritto al risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la
cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a
qualunque titolo detenute dallo stesso.

»  Avvenuta la risoluzione del Contratto, Anas comunica all'Appaltatore, con
preavviso di venti giorni, la data in cui devono aver luogo le operazioni di
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario dei
macchinari, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna delle opere
e di immissione in possesso dei cantieri.

»  L'Appaltatore é obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato
in cui si trovano, mentre ¢ in facolta di Anas dirilevare totalmente o parzialmente
gliimpianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Appaltatore.

»  L'immissione in possesso dei cantieri da parte di Anas ha inizio con un
verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, nel quale verra identificato
lo stato di consistenza dei lavori eseguiti.

»  Nel caso in cui I'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si
rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Anas ha facolta di farlo redigere da un
notaio con l'assistenza di un perito giurato.

»  Avvenuta la consegna delle opere e I'immissione in possesso dei cantieri,
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operazioni per le quali I'appaltatore fin da ora presta - per quanto occorra - il
proprio consenso, autorizzando per l'effetto Anas alla ripresa in possesso del
cantiere senza che possa essere eccepita alcuna forma di detenzione ed
avanzata alcuna riserva da parte dell'appaltatore, si da corso alla compilazione
dell'ultima situazione lavori.

»  Le opere, anche se non finite, ma a condizione che siano state eseguite
regolarmente sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto
disposto dal Contratto.

» llcorrispettivo per I'uso degli impianti di cantiere, nonché per I'acquisto dei
materiali, & fissato d'accordo fra i Contraenti. Nel caso in cui questo manchi Anas
decide in via prowvisoria, salvo il diritto dell'’Appaltatore di avanzare - a pena di
decadenza - specifiche riserve entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di
Anas in ordine all'uso degli impianti di cantiere o dell'acquisto dei materiali.

»  L'Appaltatore ha I'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi
d'opera di sua proprieta che Anas non intenda utilizzare, fermo restando a suo
completo carico il ripiegamento, anche in piu riprese, dei cantieri secondo le
disposizioni impartite di volta in volta, con un anticipo di trenta giorni, da Anas.

»  Qualora l'appaltatore non ottemperi all'obbligo del ritiro tempestivo dei
macchinari, attrezzature e mezzi d'opera nonché del ripiegamento del cantiere,
a tali operazioni provvedera Anas a mezzo di soggetti terzi, imputando i relativi
oneri e spese in danno dell'appaltatore.

»  Resta salvo in ogni caso il risarcimento del danno a favore di ANAS senza
che I'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle

somme di cui ai commi precedenti possa comportare rinuncia di sorta.
>
16.4 Esecuzione in danno

» In caso di inadempimento dellAppaltatore nell'’ esecuzione delle
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prestazioni il DL, dopo aver verificato in contraddittorio con I'Appaltatore gli
effetti dellintimazione impartita, e compilato I'apposito verbale, puo, constatato
il persistere dellinadempimento, proporre al RUP, l'esecuzione d'ufficio in
danno dell’Appaltatore inadempiente, sempreché le stesse non superino il limite

d'importo pari a 200.000,00 euro.
>
16.5 Recesso dal Contratto

» E in facoltd di Anas, in ogni momento e qualunque sia lo stato di
svolgimento dei/delle lavori/prestazioni oggetto del Contratto, di recedere dallo
stesso, iviincluso il Contratto Quadro, secondo le modalita e criteri di cui all'art.
123 del Codice.

»  L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e
continuativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2
del richiamato art. 123, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione
predetta, di consegnare ad Anas i servizi eseguiti. All'/Appaltatore, a definitiva e
completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti
esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al
momento del recesso, il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino,
nonché il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, calcolato sulla differenza
tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori eseguiti, con espressa esclusione
di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

»  Almomento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico
titolare della proprieta esclusiva delle opere eseguite e dell'ulteriore
documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano
essere fatte valere dall'Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche
in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti
comunque denominati.
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